

UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)

UFR / Sciences Humaines (UFR/SH)

Ecole Doctorale Lettres, Sciences Humaines
Communication (ED-LESHCO)

Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux
(CEA-CEFORGRIS)

Rapport de suivi Financier du 2^{ème} semestre 2023 au 31 décembre 2023

Financement : crédit IDA N°IDA6388-BF D443-BF (Centre d'Etudes, de Formation et
de Recherche en Gestion des Risques Sociaux)

SOMMAIRE

Présentation du projet.....	3
I- ETAT D'EXECUTION PHYSIQUE DU PTAB AU 31 DÉCEMBRE 2023	4
a. Résultats attendus au cours de la période	4
b. Difficultés rencontrées	5
c. Suggestions	6
d. Perspectives	6
II- ÉTAT D'EXECUTION DE LA PASSATION DES MARCHES DU CENTRE AU 31 DÉCEMBRE 2023	6
III- ETAT D'EXECUTION FINANCIERE DU CENTRE AU 31 DÉCEMBRE 2023	10
a- Règles comptables et présentation des états financiers	10
b- Etat des ressources et emplois des fonds au 31 décembre 2023	10
c- Commentaire sur les Ressources ou fonds reçus au 31/12/2023	11
d- Commentaires sur les emplois ou dépenses au 31/12/2023.....	12
e- La Trésorerie	13
f- Utilisation des fonds par action au 31 Décembre 2023	15
g- Exécution budgétaire des activités au 31 Décembre 2023	16
ANNEXES	17

Présentation du projet

Le Projet « Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) » est un Centre d'enseignement, de formation professionnelle, de recherche et d'expertise en Gestion des risques sociaux. Par ce projet, l'Université Joseph KI ZERBO voudrait contribuer à répondre au défi que constitue la demande croissante de compétences professionnelles et d'expertise en Evaluation et gestion des risques sociaux résultant du nombre sans cesse croissant de projets nécessitant ces études au Burkina Faso et dans la sous-région Africaine en général.

i) Objectifs du Centre : Pour accomplir sa mission, le CEFORGRIS se donne pour objectif général de former des professionnels compétents et de créer des services d'expertise dans le domaine de l'évaluation et de la Gestion des risques sociaux.

La réalisation de l'objectif général du CEFORGRIS se fera à travers des recherches appliquées axées sur les grandes thématiques pré-identifiées dans les TDR, et la mise en place de formations de courte et de longue durée en évaluation et gestion des risques sociaux.

Les principales activités à entreprendre par le Centre pour atteindre les objectifs du projet sont :

- renforcement des compétences l'équipe de coordination et d'enseignants du CEFORGRIS en : Méthodologie de recherche en sciences sociales ; Les politiques de sauvegardes environnementales et Sociales ; Ingénierie de la formation ; former des doctorants dans le domaine des évaluations et de la gestion des risques sociaux ;
- développement d'un programme doctoral en évaluation et gestion des risques sociaux ;
- l'offre de formations de courte durée sur les thématiques prédéfinies par les TDR, à savoir : a-expropriations, la réinstallation et la réhabilitation ; b-Évaluation et sauvegardes environnementales et sociales pour les secteurs de l'eau, agricole ; c-la gestion des expropriations, des réinstallations et de la restauration des moyens de subsistance ; d-Méthodologie d'évaluation des risques de violence basée sur le genre ;
- l'acquisition d'accès aux bibliothèques virtuelles pour les enseignants, étudiants et chercheurs ;
- le soutien à la recherche appliquée par des bourses d'études Licence, Master et au Doctorat ;
- la dissémination des résultats des travaux du Centre;
- le développement les partenariats académiques et industriels et créer un système de communication ;
- le développement et l'offre des services d'expertise en évaluation et gestion des risques sociaux.

(ii) Résultats attendus :

- Un pôle de recherche en évaluation et gestion des risques sociaux en Afrique de l'Ouest est constitué à travers le CEFORGRIS.
- Au moins 5 filières de longues durée et 10 certificats seront créés ;
- 30 diplômés de Masters
- 25 doctorats soutenus

- 90 cadres formés directement et soutenus par le centre ; et un nombre équivalent accède aux opportunités de formations sur financement personnel.
- Des équipements adéquats de soutien à la formation pratique sont disponibles ;
- 100 articles scientifiques sont publiés dans des revus à comité de lecture ; une base de données est créée.

Le présent rapport de suivi financier (RSF) rend compte de l'état d'avancement du projet en fournissant des informations sur l'activité financière, les principaux indicateurs de réalisation et la passation des marchés pour la période du **semestre semestre 2023**.

Il a été élaboré par le CEA CEFORGRIS suivant les directives de l'IDA en matière de présentation de rapport de suivi financier des projets du 31 décembre 2023.

Il rend compte de l'utilisation des fonds du projet et de l'application des principes d'économie et d'efficacité pour la période considérée.

Il permet en particulier de s'assurer que :

- les fonds décaissés ont servi aux fins pour lesquelles ils ont été définis ;
- l'exécution des activités se déroule normalement ;
- les prévisions budgétaires sont respectées.

Le rapport comprend les points suivants :

1. Examen de l'état d'avancement physique du projet ;
2. Examen de la situation de la passation des marchés ;
3. Examen de l'exécution financière du projet.

Ce rapport de suivi financier (RSF) du CEA-CEFORGRIS est le **deuxième rapport de l'exercice 2023** et couvre la période allant du **01^{er} juillet au 31 décembre 2023**.

I- ETAT D'EXECUTION PHYSIQUE DU PTAB AU 31 DÉCEMBRE 2023

a. Résultats attendus au cours de la période

La mise en œuvre du PTAB a permis d'atteindre les résultats physiques suivants

- 56 étudiants recrutés et inscrits en 2023 dans les 5 Masters qui sont : i) Sociologie et Pratiques de Développement Durable, ii) Intermédiation sociale et Intervention de développement, iii) Développement et protection sociale, iv) Evaluation et Gestion des Risques et des Impacts sociaux et v) Ressources Naturelles, Sociétés et Risques.
- 45 étudiants ont réalisé leur stage dont 12 étudiantes

- Le montant des revenus générés est de 150 000 000 FCFA pour le premier semestre 2023.

Par contre les difficultés rencontrées sont les suivantes :

- Le report des décaissements de mars à juillet 2023 a entraîné un ralentissement dans la mise en œuvre des activités du fait de l'absence de fonds.
- Le retard dans la vérification des ILD atteints en 2023, notamment l'ILD 5.2 Stages et l'ILD 5.1 Revenus générés.
- La restructuration en cours n'a pas permis de valider tous les résultats vérifiés (Etudiants de master et publications), ce qui entraîne des tensions de trésorerie

Taux d'exécution physique par composante du projet au 31 décembre 2023

N° d'ord	Composante/Activités	Indicateurs	Unités	Physique			Structure responsable	Partenaires de mise en œuvre
				Prévu	Réalisé	Taux		
	Action 1			5	3	60%	CEFORGRIS	
	Action 2			9	4	42%	CEFORGRIS	
	Action 3			5	0	30%	CEFORGRIS	
	Action 4			0	0	%	CEFORGRIS	
	Action 5			1	0	0%	CEFORGRIS	CCSI
	Action 6			48	16	34%	CEFORGRIS	
	Action 7			14	1	22%	CEFORGRIS	CCRENES
	Total PTAB					23%		

NB : Le taux d'exécution physique aurait pu être meilleur si les décaissements attendus par le Centre étaient effectués dans les délais initialement prévus.

b. Difficultés rencontrées

Report des décaissements du mois de mars au mois de juillet : ce report a eu pour conséquence la non-exécution des activités planifiées et le non-paiement des engagements financiers du Centre.

c. Suggestions

Deux principales suggestions s'imposent pour la suite du projet : d'une part procéder à des planifications réalistes qui allient les ressources aux activités à mettre en œuvre ; d'autre part, la mise en œuvre du PTAB 2023 doit rester coller au plan restructuration élaborée par l'AUA et validé par le CEFORGRIS.

d. Perspectives

Un plan de restructuration a été produit par l'AUA et proposé au CEFORGRIS pour la suite du projet. Le plan est structuré autour des axes suivants :

- La réduction des ressources alloués à l'ILD 3.1 sur les étudiants inscrits au doctorat : cette réduction tient compte du fait que le CEFORGRIS est un Centre émergent qui n'a pas démarré les activités avec un programme doctoral à même de faciliter le recrutement des étudiants en PhD.
- Le renforcement des fonds alloués à l'ILD 3.2 au regard de la disponibilité des masters (5) du CEFORGRIS.
- L'accréditation des programmes (ILD 4.2) : la réduction des montants alloués à l'accréditation d'autant plus que le CEFORGRIS ne peut pas aller à l'accréditation régionale au regard de la faiblesse des fonds.
- Le renforcement des fonds alloués à la génération des revenus (ILD 5.1) : les performances ci-dessus (recrutements d'étudiants, formations de courte durée, publications) vont permettre de dépasser cette année le niveau de l'indicateur prévu.
- La poursuite des formations de courte durée qui renforce la durabilité du CEFORGRIS.
- La mise en place d'un plan de suivi des reportages et de mise à jour du site Web (RLD6) : Cela permettra au Centre de respecter les échéances et de valider les indicateurs (6.1, 6.2, 6.3 et 6.4). Le plan de suivi est assuré par un personnel dédié au système du suivi évaluation, à l'élaboration des rapports financiers, à la mise à jour du site web et de revue des correspondances relatives aux échéances.

II- ÉTAT D'EXECUTION DE LA PASSATION DES MARCHES DU CENTRE AU 31 DÉCEMBRE 2023

La situation d'exécution du plan de passation des marchés au titre de l'exercice 2023 au 31 décembre se résume ainsi qu'il suit :

L'état d'exécution du PPM fait ressortir la situation des marchés approuvés, exécutés ainsi que les taux d'exécution durant la période. Ces informations sont synthétisées dans le tableau suivant :

Catégorie	Mode de passation	Nombre de marchés	Nombre de marchés en cours d'exécution	Nombre de marchés Exécutés	Taux d'exécution
Biens et services	Demande de cotation	16	4	0	-
	Demande de prix	7	1	1	14,29
	Appel d'offres	0	0	0	-
	Entente directe	7	0	0	-
Total Biens et services		30	5	1	4,76
Etudes	Consultation de consultant	5	0	0	-
	Demande de proposition	-	-	-	-
	Entente directe	3	0	0	-
Total Etudes		8	0	0	-
Travaux	Demande de cotation	1	0	0	-
	Demande de prix	0	0	0	-
	Appel d'offres	0	0	0	-
	Entente directe	0	0	0	-
Total Travaux		1			-
Total général		39	5	1	1,59

Etat d'exécution du PPM 2023 au 31 décembre 2023

N° D'ordre	Nature des prestations	Montants	Mode de passation	Période de publication	Période de remise des offres	Temps nécessaire d'évaluation des offres	Date probable de démarrage	Délai d'exécution	Position du dossier
Etudes									
1	Etudes d'impact environnemental et social	4 999 995	CC			1jr		30 jrs	non initié
2	Etudes architecturales	7 738 600	CC			1 jr		30 jrs	non initié
3	Etudes d'ingénierie pour la construction du bâtiment CEFORGRIS	7 738 600	CC			1jr		30 jrs	non initié
4	Etudes géotechnique	2 234 800	CC			1jr		30 jrs	non initié
5	Etudes de sécurité incendie	320 580	CC			1jr		30 jrs	non initié
6	Accréditation de 2 programmes du CEFORGRIS	3 000 000	ED					30 jrs	non initié

N° D'ordre	Nature des prestations	Montants	Mode de passation	Période de publication	Période de remise des offres	Temps nécessaire d'évaluation des offres	Date probable de démarrage	Délai d'exécution	Position du dossier
7	Formation des membres de la CIAQ de UTS en évaluation des offres de formation	500 000	ED	-	-	-	-	30 jrs	non initié
8	Formation des membres de la CIAQ de UTS en évaluation des offres de formation	500 000	ED	-	-	-	-	30 jrs	non initié
Travaux									
1	Rénovation IPESSTI	6 550 000	DC			1jr		30 jrs	non initié
Biens et services									
1	Acquisition et pose d'une charpente d'éclairage mobile au studio du centre de compétence en éducation numérique	9 500 000	DC			1jr		30 jrs	non initié
2	Acquisition de matériel pour le Centre de Compétence en Éducation numérique de 2022	39 617 370	DPX	Procédure à dérouler par la banque				30 jrs	en cours d'exécution
3	Acquisition de matières combustibles de 2022	10 000 000	ED	Marché abouti de 2022 dont le paiement se poursuivra en 2023				21 jrs	en cours d'exécution
4	Acquisition de crédit de communication de 2022	5 000 000	ED	Marché abouti de 2022 dont le paiement se poursuivra en 2023				21 jrs	en cours d'exécution
5	Acquisition de billets d'avions dans le cadre des activités du CEA-CEFOPGRIS de 2022	9 000 000	DC	Marché abouti de 2022 dont le paiement se poursuivra en 2023				30 jrs	en cours d'exécution
6	Acquisition de meubles de bureau et kits son pour studio d'enregistrement de 2022	49 961 200	DPX-R	Marché abouti de 2022 dont le paiement se poursuivra en 2023				60 jrs	exécuté
7	Mise en place d'infrastructures de NTIC de 2022	7 450 000	DC	Marché abouti de 2022 dont le paiement se poursuivra en 2023				30 jrs	en cours d'exécution
8	Acquisition des consommables informatiques et de bureau de 2022	4 786 470	DC	Marché abouti de 2022 dont le paiement se poursuivra en 2023				30 jrs	en cours d'exécution
9	Hébergement et connexion internet en 2022	2 000 000	ED	Marché abouti de 2022 dont le paiement se poursuivra en 2023				21 jrs	en cours d'exécution
10	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques de 2022	9 912 000	DC	Marché abouti de 2022 dont le paiement se poursuivra en 2023				30 jrs	en cours d'exécution
11	Prestation de pause-café et pause déjeuner	9 950 000	DC			1jr		360 jrs	non initié
12	Acquisition de crédit de communication	5 000 000	ED	-	-	-	-	15 jrs	non initié
13	Acquisition de matières combustibles	5 673 340	ED	-	-	-	-	15 jrs	non initié

N° D'ordre	Nature des prestations	Montants	Mode de passation	Période de publication	Période de remise des offres	Temps nécessaire d'évaluation des offres	Date probable de démarrage	Délai d'exécution	Position du dossier
	au profit de CEFORGRIS et de l'IUFIC (IPESSTI)								
14	Entretien et nettoyage des locaux au profit de CEFORGRIS	6 550 000	DC			1jr		360 jrs	non initié
15	Hébergement et connexion internet	2 000 000	ED	-	-	-	-	360 jrs	non initié
16	Acquisition et implantation de panneaux de signalisation	2 722 940	DC			1jr		30 jrs	non initié
17	Entretien et maintenance de la Moto	100 000	DC			1jr		15 jrs	non initié
18	Entretien et maintenance du car	2 500 000	DC			1jr		15 jrs	non initié
19	Acquisition de boîtes de recueil des avis et des plaintes	900 000	DC			1jr		30 jrs	non initié
20	Acquisition de billets d'avion pour CEFORGRIS, IPESSTI et le CCRENS	28 450 000	DPX			1jr		360 jrs	non initié
21	Acquisition de support d'information et de communication pour IPESSTI et LGD	10 207 500	DPX			1jr		30 jrs	non initié
22	Acquisition du logiciel Nvivo pour UTS (IPESSTI)	2 015 383	DC			1jr		30 jrs	non initié
23	Abonnement de l'UTS à une plateforme anti-plagiat (IPESSTI)	5 038 464	ED			1jr		21 jrs	non initié
24	Acquisition matériels et équipement et meubles IPESSTI	700 000	DC			1jr		30 jrs	non initié
25	Acquisition de consommables IPESSTI	3 275 000	DC			1jr		30 jrs	non initié
26	Acquisition d'équipement pédagogique pour IPESSTI et LGD	12 360 000	DPX			1jr		30 jrs	non initié
27	Acquisition d'équipement de recherche et administratif pour IPESSTI et LGD	14 450 000	DPX			1jr		30 jrs	non initié
28	Acquisition d'équipement de reportage pour le CCRENS	7 000 000	DC			1jr		30 jrs	non initié
29	Acquisition d'un véhicule à quatre roues pour le CCRENES	13 500 000	DPX			1jr		30 jrs	non initié
30	Acquisition d'une moto pour le CCRENS	1 500 000	DC			1jr		30 jrs	non initié

Commentaires

Conclusion : Sur un nombre total de 39 marchés prévus, cinq (05) ont connu un début d'exécution en 2023 et 01 a été exécuté au 31 décembre 2023.

- Les commissions se sont réunies régulièrement pour le déroulement des travaux sans difficultés majeures.
- aucun marché n'a fait l'objet de plainte devant l'autorité de régulation de la commande publique (ARCOP).

III- ETAT D'EXECUTION FINANCIERE DU CENTRE AU 31 DÉCEMBRE 2023

a- Règles comptables et présentation des états financiers

Les comptes du projet selon le manuel de gestion du CEA-CEFORGRIS sont tenus selon les principes et méthodes du système comptable de l'OHADA. Il s'agit notamment de la nature comptable des opérations et de leur classification dans la balance générale. La comptabilité est aussi tenue sous une forme analytique qui reprend les lignes budgétaires de la convention et permet d'établir le tableau des ressources et emplois sous cette même forme. Les états financiers ont été établis conformément aux dispositions de l'accord de financement.

b- Etat des ressources et emplois des fonds au 31 décembre 2023

Au 31/12/2023, l'état des ressources et des emplois de fonds se présente dans le tableau suivant

Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) - BURKINA FASO					
SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)					
Modèle : 1					
Exercice 2023					
Semestre finissant le 31/12/2023					
Franc CFA (XOF)					
Page 1/1					
Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
RESSOURCES					
Etat dotation initiale					
Etat subventions	96 800 000		303 398 344		
IDA dotation initiale					
IDA Compte Désigné A -USD	39 282 641		397 041 589		
IDA Paiements directs					
Préfinancement	-3 130 000		100 000 000		
AUTRES FINANCEMENTS					
Total RESSOURCES		132 952 641		800 439 933	
Financement Total		132 952 641		800 439 933	
EMPLOIS					
Composante 1		75 874 820		673 524 550	

Formation	17 500 000		220 047 054		
Recherches	8 980 000		52 772 590		
Equité et Attractivités			16 413 930		
Partenariats académiques et scientifiques			3 251 000		
Partenariats sectoriels			3 731 040		
Gestion et gouvernance	20 000		53 525 421		
Gestion et fonctionnement	12 314 515		146 450 060		
Dépenses sur fonds de Contrepartie nationale	37 060 305		177 333 455		
Total EMPLOIS		75 874 820		673 524 550	
Total des dépenses		75 874 820		673 524 550	
Encaissements moins dépenses		57 077 821		126 915 383	
Evolution nette de l'encaisse		57 077 821		126 915 383	
Solde d'ouverture de l'encaisse					126 915 383
TRESORERIE					
BANQUES	3 512 368				
BANQUE COMPTE DESIGNE					
BANQUE CEFORGRIS	3 512 368				
CAISSE					
CAISSE					
TRESOR	66 325 194				
TRESOR CEFORGRIS	66 325 194				
Total TRESORERIE		69 837 562			
Total de l'encaisse d'ouverture		69 837 562			
Encaisse nette disponible		126 915 383		126 915 383	126 915 383
Solde de clôture de l'encaisse					
BANQUE COMPTE DESIGNE					
BANQUE CEFORGRIS	850 494		850 494		
CAISSE					
TRESOR CEFORGRIS	126 064 889		126 064 889		
Solde total de clôture de l'encaisse		126 915 383		126 915 383	126 915 383

c- Commentaire sur les Ressources ou fonds reçus au 31/12/2023

Le Projet a reçu un décaissement de **Cent trente-six millions quatre-vingt-deux mille (136 082 641) Francs CFA** au cours du deuxième semestre 2023 et ces décaissements se décomposent comme suit

Dates de paiement	Banques	Désignations	Montant (FCFA)
17/07/2023	BICIAB	DRF 007 IDA D4430	39 282 641
21/08/2023	TRESOR	Avis de crédit	96 800 000
		Total	136 082 641

Sur la base de la certification de l'atteinte de ces résultats (RLD) par un vérificateur indépendant de l'AUA, le Centre CEFORGRIS a reçu un décaissement de fonds d'un montant total de **59,886 EURO** soit un montant de **39 282 641 FCFA** au cours du deuxième semestre 2023. Le Centre a reçu également une subvention de l'Etat au cours de la même période d'un montant de **quatre-vingt-seize millions huit cent mille (96 800 000) Francs CFA**.

NB : Il est à noter également que le centre CEFORGRIS a reçu un préfinancement total de **100 000 000 FCFA** de la Coordination non encore remboursé.

d- Commentaires sur les emplois ou dépenses au 31/12/2023

Les dépenses de la période se chiffrent à un montant de **Soixante seize millions cinq cent trois mille cent quatre-vingt-quatorze (76 503 194) FCFA** dont **Trente-neuf millions quatre cent quarante-deux mille huit cent quatre-vingt-neuf (39 442 889) Francs CFA** pour le compte des fonds IDA et **Trente-sept millions soixante mille trois cent cinq (37 060 305) Francs CFA** sur les ressources de 2022 de la contrepartie Nationale de réparties comme suit :

Les dépenses se décomposent comme suit :

- Les dépenses liées à l'action « formation » d'un montant de **Dix-sept millions cinq cent mille (17 500 000) francs CFA** se détaille comme suit ;

N°	Activités	Montant
1	Paiement des bourses aux étudiants et aux apprenants	17 500 000
	Total	17 500 000

- Les dépenses liées à l'action « recherches » **Huit millions neuf cent quatre-vingt-dix mille (8 980 000) Francs CFA** se détaille comme suit ;

N°	Activités	Montant
1	Location d'un bâtiment R+2 a usage administratif et pédagogique	7 500 000
2	Assurer l'animation scientifique du Centre	1 480 000
	Total	8 980 000

- Il n'y'a pas eu de dépenses liées à l'action « équité et Attractivités » pour ce semestre ;
- Il n'y'a pas eu de dépenses liées à l'action « Partenariats académiques et scientifiques » pour ce semestre ;

- Aucunes dépenses liées à l'action « Partenariats Sectoriel » pour ce semestre ;
- Les dépenses liées à l'action « gouvernance institutionnelle » d'un montant de **Vingt mille (20 000) Francs CFA** comme frais bancaires ;
- Les dépenses liées à l'action « Gestion et fonctionnement » d'un montant de **Douze millions neuf cent quarante-deux mille huit cent quatre-vingt-neuf mille (12 314 515) Francs CFA**

N°	Activités	Montant
1	Paiement des salaires du personnel recruté	11 280 889
2	Assurer la communication des membres du CEFORGRIS	1 033 626
	Total	12 314 515

- Les dépenses sur la ressource de 2022 liées à la **Contrepartie Nationale** d'un montant total de **trente-sept millions soixante mille trois cent cinq (37 060 305) Francs CFA** se présente comme suit :

N°	Activités	Montant
1	Paiement des indemnités du Personnel de l'Unité de Gestion du Projet	23 300 000
2	Atelier de formation des enseignants chercheurs	513 000
3	Frais de mission de l'atelier d'élaboration du PPM et PTAB du CEA CEFORGRIS	516 000
4	Rencontre annuelle des membres du comité d'audit	292 000
5	Atelier de suivi des recommandations des audits (Interne et externe)	844 000
6	Acquisition de meubles de bureau au profit de IPESSTI LGD de CEA CEFORGRIS	9 197 805
7	Pause-café et pause déjeuner au profit du CEA CEFORGRIS	1 897 500
8	Achat de crédit de communication téléphonique	500 000
	Total	37 060 305

e- La Trésorerie

Au 31/12/2023 la trésorerie présentait un solde créditeur global de **Cent vingt-six millions neuf cent quinze mille trois cent quatre-vingt-trois (126 915 383) Francs CFA** reparti comme suit :

- **Huit cent cinquante mille quatre cent quatre-vingt-quatorze (850 494) francs CFA** au niveau du Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale BICIA-B ;

J

- Cent vingt-six millions soixante-quatre mille huit cent quatre-vingt-neuf (126 064 889) francs CFA au niveau du compte TRESOR PUBLIC.

Au 31/12/2023, des chèques émis pour paiement ne sont pas encore passés sur le compte de transaction BICIA-B Il s'agit de

Référence du chèque	Libellés	Bénéficiaires	Montant
CHQ N°4677729	Retenue à la source/CCYZ	Receveur des impôts	9 600
CHQ N°4677731	Retenue à la source/CCYZ	Receveur des impôts	7 500
			17 100

f- Utilisation des fonds par action au 31 Décembre 2023

L'utilisation des fonds par action pour la période du 1^{er} juillet au 31 décembre 2023 se présente comme suit :

Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) - BURKINA FASO
UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Modèle : 1

Exercice 2023

Semestre finissant le 31/12/2023

Franc CFA (XOF)

Page 1/1

Composantes et Activités de l'Entité		Semestre			Cumulatif			PAD Durée de vie	PAD révisé
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart		
1	Mettre en place de nouveaux CEA et renforcer les CEA existan	774 480 707	75 874 820	698 605 887	1 997 821 093	673 524 550	1 324 296 543		
11	Soutien à la création de nouveaux centres d'excellence	774 480 707	75 874 820	698 605 887	1 997 821 093	673 524 550	1 324 296 543		
1101	Formation	63 687 351	17 500 000	46 187 351	311 576 959	220 047 054	91 529 905		
1102	Recherche	87 370 825	8 980 000	78 390 825	184 700 745	52 772 590	131 928 155		
1103	Equite et attractivite	65 342 160		65 342 160	147 098 250	16 413 930	130 684 320		
1104	Partenariat academique et scientifique	155 919 557		155 919 557	312 456 091	3 251 000	309 205 091		
1105	Partenariat sectoriel	4 093 748		4 093 748	11 918 540	3 731 040	8 187 500		
1106	Gouvernance institutionnelle	6 092 150	20 000	6 072 150	62 124 130	53 525 421	8 598 709		
1107	Gestion et fonctionnement	303 059 392	12 314 515	290 744 877	664 995 684	146 450 060	518 545 624		
1108	Dépenses de contrepartie	88 915 524	37 060 305	51 855 219	302 950 694	177 333 455	125 617 239		
	Total général	774 480 707	75 874 820	698 605 887	1 997 821 093	673 524 550	1 324 296 543		

g- Exécution budgétaire des activités au 31 Décembre 2023

Au cours de ce second semestre 2023, le budget prévisionnel et les dépenses se chiffrent respectivement à **sept cent vingt-trois millions sept cent mille quatre cent soixante-dix-sept (774 480 707) Francs CFA** et deux cent quinze mille huit cent quatre-vingt mille trois cent trente-deux (**75 874 820**) Francs CFA avec un taux d'exécution de **9,80%** répartie comme suit :

- IDA 685 565 183 Francs CFA pour une dépense de **38 814 515 Francs CFA** soit un taux d'exécution de **5,66%**
- Contrepartie Nationale : **88 915 524** Francs CFA pour une dépense de **37 060 305** Francs CFA sur la subvention de 2022 soit un taux d'exécution de **20,84 %**

Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) - BURKINA FASO
 BUDGET INTIAL - Suivi décaissements par CENTRE, ACTION : Exercice Comptable du 01/01/2023 au 31/12/2023 - Site : 10 CEA CEFORGRIS - Journal : Tous

Sans Engagement

Page 1/1

Financement : Tous
CENTRE : Tous

ACTION : Tous
ACTIVITE : Tous
Cpte Div : Tous

Période du 01/07/2023 Au 31/12/2023
Monnaie : XOF

Sans Engagement		Pour la période se terminant le 31/12/2023						Pour tout l'exercice		
		(1)	(2)	(3)=(1) + (2)	(4)	(5)=(4) - (3)	(3)/(4)	(7)	(8)=(7) - (3)	(3) / (7)
Code	Libellé	Réalisations	Engagement	Décaissement	Budget	Disponible	Exec (%)	Budget	Disponible	Exec (%)
10	Plan de travail ceforgris	75 874 820		75 874 820	774 480 707	698 605 887	9,80	1 548 961 420	1 473 086 600	4,90
1001	Action 1: formation	17 500 000		17 500 000	62 462 178	44 962 178	28,02	124 924 350	107 424 350	14,01
1002	Action 2: recherche	8 980 000		8 980 000	87 370 825	78 390 825	10,28	174 741 655	165 761 655	5,14
1003	Action 3: equite et attractivite				65 342 160	65 342 160		130 684 320	130 684 320	
1004	Action 4: partenariats academiques et scientifiques				155 919 557	155 919 557		311 839 091	311 839 091	
1005	Action 5: partenariats sectoriels				4 093 748	4 093 748		8 187 500	8 187 500	
1006	Action 6: gouvernance institutionnelle	20 000		20 000	2 946 182	2 926 182	0,68	5 892 380	5 872 380	0,34
1007	Action 7: gestion et fonctionnement	12 314 515		12 314 515	307 430 533	295 116 018	4,01	614 861 080	602 546 565	2,00
1008	Action 8: depense de contrepartie	37 060 305		37 060 305	88 915 524	51 855 219	41,68	177 831 044	140 770 739	20,84
	Total	75 874 820	0	75 874 820	774 480 707	698 605 887	9,80	1 548 961 420	1 473 086 600	4,90

ANNEXES



Annexe 1 : ETAT DE RAPPROCHEMENT AU BANCAIRE AU 31-12-2023

J

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/07/2023

COMPTE BANCAIRE 521110 (BICIAB Compte CEFORGRIS)


Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par UGPPBES/CEA - Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) - BURKINA FASO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
Solde relevé bancaire			28 261 138	Solde dans nos livres			27 235 038
08/06/2023	CHQ N°3671196 Retenue à la	7 800					
08/06/2023	CHQ N°3671198 Retenue à la	7 500					
08/06/2023	CHQ N°3671200 Retenue à la	10 800					
23/06/2023	CHQ N°3671203 Paiement de bourse de	1 000 000					

Sous-Total	1 026 100	28 261 138	Sous-Total	27 235 038
Solde corrigé		27 235 038	Solde corrigé	27 235 038

Comptable du Projet


 QUEDRAGO Soumaila

L'Agent Comptable




 TRAORE/HIEN T. José Apolline





1 August 2023
12:45:31

005

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERB

Account : 70000116295
Customer : 1000155845
Currency : XOF

Date comptable	Référence	Motif du paiement	Description	Date de valeur	Debit	Crédit	Solde
			Balance at Period Start				4,663,468
14 JUL 23	FT23195RGK9S		Paiement cheque compense	13 JUL 23	125,000		4,538,468
17 JUL 23	FT23195LT3Z4\BF1		Paiement Swift r ecu	17 JUL 23		39,282,641	43,821,109
20 JUL 23	FT232013GTG0		Paiement Swift r ecu	21 JUL 23		628,374	44,449,483
25 JUL 23	FT232063RVQY		FT232013GTG0 VIREMENT EMIS INTERNE	25 JUL 23	200,174		44,249,309
26 JUL 23	FT23207Z88HT		VRT CHQ36712 08 Paiement cheque compense	25 JUL 23	375,000		43,874,309
26 JUL 23	FT23207LSMK4		Paiement cheque compense	25 JUL 23	375,000		43,499,309
26 JUL 23	FT23207H6M3F		Paiement cheque compense	25 JUL 23	446,782		43,052,527
26 JUL 23	FT23207YM51G		Paiement cheque compense	25 JUL 23	375,000		42,677,527
26 JUL 23	FT23207WQRM M		Paiement cheque compense	25 JUL 23	375,000		42,302,527
26 JUL 23	FT2320703GWJ		Paiement cheque compense	25 JUL 23	429,087		41,873,440
26 JUL 23	FT23207JXF55		Paiement cheque compense	25 JUL 23	375,000		41,498,440
26 JUL 23	FT232077DTC6		Paiement cheque compense	25 JUL 23	375,000		41,123,440
26 JUL 23	FT23207GTGPP IDI2		Paiement cheque compense	25 JUL 23	3,250,000		37,873,440
26 JUL 23	FT23207RP7YJ		Paiement cheque compense	25 JUL 23	3,250,000		34,623,440
26 JUL 23	FT23207FM4ZZ		Paiement cheque compense	25 JUL 23	3,250,000		31,373,440
26 JUL 23	FT23207QBFJ8		Paiement cheque compense	25 JUL 23	125,000		31,248,440
26 JUL 23	FT23207KY12R\ OUA		Paiement cheque compense	25 JUL 23	125,000		31,123,440
26 JUL 23	FT23207F0Q15\ AG2		Paiement cheque compense	25 JUL 23	125,000		30,998,440
27 JUL 23	FT232089TK23		Paiement cheque compense	26 JUL 23	250,000		30,748,440
27 JUL 23	FT23208R4WM2		Paiement cheque compense	26 JUL 23	250,000		30,498,440

27 JUL 23	FT232080YC2S	Paiement cheque compense	26 JUL 23	250,000	30,248,440
27 JUL 23	FT232080YRXB VAG2	Paiement cheque compense	26 JUL 23	646,956	29,601,484
28 JUL 23	FT23209TNCH0	Paiement cheque compense	27 JUL 23	1,340,346	28,261,138
	Balance at Period End				28,261,138

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/08/2023

COMPTE BANCAIRE 521110 (BICIAB Compte CEFORGRIS)

Ecritures non encore passées par la banque

Ecritures non encore passées par UGPPBES/CEA - Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) - BURKINA FASO

Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Debit	Crédit
	Solde relevé bancaire		10 732 880		Solde dans nos livres	3 732 494	
08/06/2023	CHQ N°3671196 Retenue à la	7 800					
08/06/2023	CHQ N°3671198 Retenue à la	7 500					
08/06/2023	CHQ N°3671200 Retenue à la	10 800					
23/06/2023	CHQ N°3671203 Paiement de bourse de	1 000 000					
01/08/2023	CHQ N° 3671229 pause café renforcée	171 000					
01/08/2023	CHQ N° 3671231 Location de salle dans le	95 000					
14/08/2023	CHQ N° 3671239 Paiement de bourse du	125 000					
14/08/2023	CHQ N° 36712445 Paiement IUTS du mois	429 087					
30/08/2023	CHQ N°3671247 Paiement de salaire de	646 956					
30/08/2023	CHQ N°3671248 Paiement de salaire de	1 340 346					
30/08/2023	CHQ N°3671249 Paiement de salaire de	446 782					
30/08/2023	CHQ N°3671250 Paiement de salaire de	200 174					
30/08/2023	CHQ N°4677726 Paiement de des	2 090 854					
30/08/2023	CHQ N°4677727 Paiement IUTS du mois	429 087					

Sous-Total

7 000 386

10 732 880

Sous-Total

3 732 494

Solde corrigé

3 732 494

Solde corrigé

3 732 494

Comptable du Projet



OUEDRAOGO Soumaïla



Agent Comptable

TOE Elazare David



UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERB

Account : 70000116295
Customer : 1000155845
Currency : XOF

Date comptable	Référence	Motif du paiement	Description	Date de valeur	Debit	Crédit	Solde
							28,261,138
	Balance at Period Start						
03 AUG 23	DC232150001103001		DEBIT DIVERS	02 AUG 23	3,130,000		25,131,138
			ENCAISSEMENT REMISE CHEQUE				
09 AUG 23	FT23221SQFSJ		Paiement cheque compense	08 AUG 23	5,000		25,126,138
09 AUG 23	FT232211GTS9		Paiement cheque compense	08 AUG 23	9,000		25,117,138
09 AUG 23	FT23221DBW1G		Paiement cheque compense	08 AUG 23	930,500		24,186,638
10 AUG 23	FT23222TQ5HM		Paiement cheque compense	09 AUG 23	6,569,500		17,617,138
21 AUG 23	FT23233C377M		VIREMENT EMIS INTERNE	21 AUG 23	200,174		17,416,964
			CHQ BICIA3671245				
22 AUG 23	FT23234WGMTF		Paiement cheque compense	21 AUG 23	375,000		17,041,964
22 AUG 23	FT232349YMLD		Paiement cheque compense	21 AUG 23	446,782		16,595,182
22 AUG 23	FT23234DBS7P		Paiement cheque compense	21 AUG 23	250,000		16,345,182
22 AUG 23	FT232341FVBR\Z02		Paiement cheque compense	21 AUG 23	375,000		15,970,182
23 AUG 23	FT23235DFW70		Paiement cheque compense	22 AUG 23	646,956		15,323,226
23 AUG 23	FT23235SHNM6		Paiement cheque compense	22 AUG 23	3,250,000		12,073,226
23 AUG 23	FT23235JLQ50		Paiement cheque compense	22 AUG 23	1,340,346		10,732,880
	Balance at Period End						10,732,880

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/09/2023

COMPTE BANCAIRE 521110 (BICIAB Compte CEFORGRIS)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par UGPPBES/CEA - Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) - BURKINA FASO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	Solde relevé bancaire		8 999 881		Solde dans nos livres	2 654 494	
08/06/2023	CHQ N°3671196 Retenue à la	7 800					
08/06/2023	CHQ N°3671198 Retenue à la	7 500					
08/06/2023	CHQ N°3671200 Retenue à la	10 800					
23/06/2023	CHQ N°3671203 Paiement de bourse de	1 000 000					
01/08/2023	CHQ N° 3671229 pause café renforcée	171 000					
01/08/2023	CHQ N° 3671231 Location de salle dans le	95 000					
14/08/2023	CHQ N° 3671239 Paiement de bourse du	125 000					
30/08/2023	CHQ N°3671248 Paiement de salaire de	1 340 346					
30/08/2023	CHQ N°4677726 Paiement de des	2 090 854					
30/08/2023	CHQ N°4677727 Paiement IUTS du mois	429 087					
25/09/2023	CHQ N°3671104 Frais de mission l'atelier	1 068 000					

Sous-Total	6 345 387	8 999 881	Sous-Total	2 654 494
Solde corrigé		2 654 494	Solde corrigé	2 654 494

Comptable du Projet



QUEDRAOGO Soumaïla

L'Agent Comptable



TOE David Elazare



Account Statement

Compte : 70000116295
Client : 1000155845
Devise : XOF

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERB

Date comptable	Référence	Description	Date de valeur	Debit	Crédit	Solde
		Balance at Period Start				10,732,880
18 SEP 23	FT2326191MPO	VIREMENT EMIS INTERNE	18 SEP 23	200,174		10,532,706
		SAL 09/23 UJKZ				
19 SEP 23	FT23262TN4XMK02	Paiement cheque compense	18 SEP 23	646,956		9,885,750
		Numero de cheque: 3671247				
20 SEP 23	FT232636VJLL	Paiement cheque compense	19 SEP 23	446,782		9,438,968
		Numero de cheque: 3671249				
29 SEP 23	FT23272JM8SX	Paiement cheque compense	28 SEP 23	429,087		9,009,881
		Numero de cheque: 4677727				
29 SEP 23	AAACT23272JNHP CDX4	Facturation - Exigibilité	30 SEP 23	10,000		8,999,881
		Frais Tenue De compte				
		Scheduled Payments Due				
		Balance at Period End				8,999,881

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2023

COMPTE BANCAIRE 521110 (BICIAB Compte CEFORGRIS)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par UGPPBES/CEA - Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) - BURKINA FASO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	Solde relevé bancaire		4 057 027		Solde dans nos livres	870 494	
08/06/2023	CHQ N°3671196 Retenue à la	7 800					
08/06/2023	CHQ N°3671198 Retenue à la	7 500					
08/06/2023	CHQ N°3671200 Retenue à la	10 800					
23/06/2023	CHQ N°3671203 Paiement de bourse de	1 000 000					
01/08/2023	CHQ N° 3671229 pause café renforcée	171 000					
01/08/2023	CHQ N° 3671231 Location de salle dans le	95 000					
14/08/2023	CHQ N° 3671239 Paiement de bourse du	125 000					
30/08/2023	CHQ N°3671248 Paiement de salaire de	1 340 346					
30/08/2023	CHQ N°4677727 Paiement IUTS du mois	429 087					

Sous-Total	3 186 533	4 057 027	Sous-Total	870 494
Solde corrigé		870 494	Solde corrigé	870 494

Comptable du Projet


 QUEDRAOGO Soumaila



L'Agent Comptable



TOE David Elazare

Account Statement

Compte : 70000116295

Client : 1000155845

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERB

Devise : XOF

Date comptable	Référence	Description	Date de valeur	Debit	Crédit	Solde
		Balance at Period Start				8,999,881
04 OCT 23	TT2327726LKNZOG	RETRAIT PAR CHEQUE	04 OCT 23	1,068,000		7,931,881
		By cheque No: 0367 1104				
04 OCT 23	FT23277P2SCR	Paiement cheque compense	03 OCT 23	2,090,854		5,841,027
		Numero de cheque: 4677726				
17 OCT 23	TT23290DCCZ0VZOG	RETRAIT PAR CHEQUE	17 OCT 23	252,000		5,589,027
		By cheque No: 0367 1105				
24 OCT 23	TT23297R226VZOG	RETRAIT PAR CHEQUE	24 OCT 23	1,532,000		4,057,027
		By cheque No: 0367 1106				
		Balance at Period End				4,057,027



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2023

COMPTE BANCAIRE 521110 (BICIAB Compte CEFORGRIS)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par UGPPBES/CEA - Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) - BURKINA FASO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit

Solde relevé bancaire				Solde dans nos livres			
			4 057 027			870 494	
08/06/2023	CHQ N°3671196 Retenue à la	7 800					
08/06/2023	CHQ N°3671198 Retenue à la	7 500					
08/06/2023	CHQ N°3671200 Retenue à la	10 800					
23/06/2023	CHQ N°3671203 Paiement de bourse de	1 000 000					
01/08/2023	CHQ N° 3671229 pause café renforcée	171 000					
01/08/2023	CHQ N° 3671231 Location de salle dans le	95 000					
14/08/2023	CHQ N° 3671239 Paiement de bourse du	125 000					
30/08/2023	CHQ N°3671248 Paiement de salaire de	1 340 346					
30/08/2023	CHQ N°4677727 Paiement IUTS du mois	429 087					

Sous-Total		3 186 533	4 057 027	Sous-Total		870 494
Solde corrigé			870 494	Solde corrigé		870 494

Comptable du Projet

 QUÉDRAOGO Soumaille

L'Agent Comptable

 TOE David Elazare



Account Statement

Compte : 70000116295
 Client : 1000155845
 Devise : XOF

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERB

Date comptable	Référence	Description	Date de valeur	Debit	Crédit	Solde
		Balance at Period Start				4,057,027
		*** NO ENTRIES FOR PERIOD ***				
		Balance at Period End				4,057,027



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2023

COMPTE BANCAIRE 521110 (BICIAB Compte CEFORGRIS)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par UGPPBES/CEA - Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) - BURKINA FASO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	Solde relevé bancaire		867 594		Solde dans nos livres	850 494	
06/12/2023	CHA N°4677729 Retenue à la source/CCYZ	9 600					
06/12/2023	CHA N°4677731 Retenue à la source/CCYZ	7 500					

Sous-Total		17 100	867 594	Sous-Total		850 494	
Solde corrigé			850 494	Solde corrigé		850 494	

Comptable du Projet


 QUEDRAOGO Soumaïla



L'Agent Comptable
 TOE David Elazare





Account Statement

Compte : 70000116295

Client : 1000155845

Devise : XOF

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERB

Date comptable	Référence	Description	Date de valeur	Debit	Crédit	Solde
		Balance at Period Start				4,057,027
05 DEC 23	FT233399BH2C	Paiement cheque r ecu	19 SEP 23	1,340,346		2,716,681
		Numero de cheque: 3671248				
05 DEC 23	AAACT23272JNHP CDX4	Facturation - Exigib ilite	30 SEP 23		10,000	2,726,681
		Frais Tenue De com pte				
		Scheduled Paymen ts Due				
05 DEC 23	AAACT2333953M8 H9ZQ	Facturation - Exigib ilite	30 SEP 23	10,000		2,716,681
		Frais Tenue De com pte				
		Scheduled Paymen ts Due				
06 DEC 23	FT233403GC53	Paiement cheque r ecu	07 JUL 23	10,800		2,705,881
		Numero de cheque: 3671200				
06 DEC 23	FT233407MRPJ	Paiement cheque r ecu	21 AUG 23	429,087		2,276,794
		Numero de cheque: 3671246				
06 DEC 23	FT23340J98DK	Paiement cheque r ecu	07 JUL 23	7,500		2,269,294
		Numero de cheque: 3671198				
06 DEC 23	FT23340W5WCR	Paiement cheque r ecu	07 JUL 23	7,800		2,261,494
		Numero de cheque: 3671196				
06 DEC 23	FT23340QRSZQ	Paiement cheque r ecu	21 AUG 23	171,000		2,090,494
		Numero de cheque: 3671229				
06 DEC 23	FT23340YDLJT	Paiement cheque r ecu	21 AUG 23	95,000		1,995,494
		Numero de cheque: 3671231				
06 DEC 23	FT23340DL7N2	Paiement cheque r ecu	21 AUG 23	125,000		1,870,494
		Numero de cheque: 3671239				

06 DEC 23	FT23340BL22S	Paiement cheque r ecu	13 JUL 23	1,000,000	870,494
		Numero de cheque: 3671203			
06 DEC 23	AAACT2333953M8 H9ZQ	Facturation - Exigib ilite	30 SEP 23	10,000	880,494
		Frais Tenue De com pte			
		Scheduled Paymen ts Due			
06 DEC 23	AAACT233401D2Z 7TRB	Facturation - Exigib ilite	30 SEP 23	10,000	870,494
		Frais Tenue De com pte			
		Scheduled Paymen ts Due			
13 DEC 23	FT233470WWW6	Paiement cheque co mpense	12 DEC 23	9,600	860,894
		Numero de cheque: 4677729			
13 DEC 23	FT23347NMSCD	Paiement cheque co mpense	12 DEC 23	7,500	853,394
		Numero de cheque: 4677731			
14 DEC 23	FT23348YYPV9K\BF1	REJET CHEQUE	14 DEC 23	9,600	862,994
		Numero de cheque: 4677729			
14 DEC 23	FT23348NB674	REJET CHEQUE	14 DEC 23	7,500	870,494
		Numero de cheque: 4677731			
18 DEC 23	FT23352N8V7Z	Paiement cheque co mpense	15 DEC 23	182,400	688,094
		Numero de cheque: 4677728			
18 DEC 23	FT233527046C	Paiement cheque co mpense	15 DEC 23	142,500	545,594
		Numero de cheque: 4677730			
21 DEC 23	TT23355H7PM0	VERSEMENT D'ES PECES	21 DEC 23	332,000	877,594
		RELIQUAT DE FRAI S DE MISSION			
29 DEC 23	AAACT23363NLQ0 KJ2J	Facturation - Exigib ilite	30 DEC 23	10,000	867,594
		Frais Tenue De com pte			
		Scheduled Paymen ts Due			
	Balance at Period E nd				867,594

Annexe 2 : SITUATION FINANCIERE AU 31-12-2023

EXECUTION BUDGETAIRE DES ACTIVITES AU 31 DECEMBRE 2023

Financement : Tous

CENTRE : Tous

Plan6 : Inactif

ACTION : Tous

ACTIVITE : Tous

Cpte Div : Tous

Période du 01/07/2023 Au 31/12/2023

Monnaie : XOF

Page 1/1

Sans Engagement		Pour la période se terminant le 31/12/2023						Pour tout l'exercice		
Code	Libellé	(1) Réalizations	(2) Sans Engagement	(3) = (1) + (2) Décaissement	(4) Budget	(5) = (4) - (3) Disponible	(3) / (4) Exec (%)	(7) Budget	(8) = (7) - (3) Disponible	(3) / (7) Exec (%)
10	PLAN DE TRAVAILT CEFORGRIS	75 874 820		75 874 820	774 480 707	698 605 887	9,80	1 548 961 420	1 473 086 600	4,90
1001	Action 1: FORMATION	17 500 000		17 500 000	62 462 178	44 962 178	28,02	124 924 350	107 424 350	14,01
1002	Action 2: RECHERCHE	8 980 000		8 980 000	87 370 825	78 390 825	10,28	174 741 655	165 761 655	5,14
1003	Action 3: EQUITE ET ATTRACTIVITE				65 342 160	65 342 160		130 684 320	130 684 320	
1004	Action 4:PARTENARIATS ACADEMIQUES ET SCIENTIFIQUES				155 919 557	155 919 557		311 839 091	311 839 091	
1005	Action 5: PARTENARIATS SECTORIELS				4 093 748	4 093 748		8 187 500	8 187 500	
1006	Action 6: GOUVERNANCE INSTITUTIONNELLE	20 000		20 000	2 946 182	2 926 182	0,68	5 892 380	5 872 380	0,34
1007	ACTION 7: GESTION ET FONCTIONNEMENT	12 314 515		12 314 515	307 430 533	295 116 018	4,01	614 861 080	602 546 565	2,00
1008	Action 8: DEPENSE DE CONTREPARTIE	37 060 305		37 060 305	88 915 524	51 855 219	41,68	177 831 044	140 770 739	20,84
Total général		75 874 820		75 874 820	774 480 707	698 605 887	9,80	1 548 961 420	1 473 086 600	4,90

**Annexe 3 : LISTE DES ILD ATTEINTS ET VERIFIES SUR LA
PERIODE AU 31/12/2023**

Annexe 3 : LISTE DES ILD ATTEINTS ET VERIFIES SUR LA PERIODE AU 31/12/2023

ILD	RLD	2023		Observations ¹
		Valeur cible des RLD 2023	Résultats atteint	
1 : Préparation institutionnelle			ILD atteint et validé depuis 2021	
2 : Impact sur le développement			ILD subordonné à une mission d'experts indépendants qui évalueront et noteront l'impact des Centres sur le développement	
2.1	Des progrès vers l'impact			
2.2	Impact sur le développement	1	ILD atteint et validé depuis 2022	
3 : Nombre d'étudiants en centrant l'attention sur le genre et la régionalisation				
3.1	Doctorants	9	G : 5 F : 4 T : 9	
3.2	Étudiants en master	42	G : 25 F : 17 T : 42	
3.3	Étudiants en formations courtes	29	G : 20 F : 9 T : 29	
4 : Qualité de l'éducation et de la recherche				
4.1	Étapes d'accréditation de programmes			Atteint en 2022 avec l'accréditation régionale et internationale des programmes de master en sciences de la santé
4.2	Publications de recherche	21	21	
4.3	Infrastructure	3 jalons	0	Aucun des jalons n'est pour le moment atteint au regard du retard évoqué dans le cadre de la construction du bâtiment
5 : Pertinence de l'éducation et de la recherche				

¹ Il s'agit des résultats atteints à date et validés par l'AUA et des actions en cours.

5.1	Revenus externes générés (en F CFA)	207 382 500			<i>En attente de la certification des données soumis à l'auditeur externe</i>
5.2	Stages	60		45	
5.3	Esprit d'entreprise	1			
6 : Ponctualité et qualité des rapports fiduciaires (Fiduciaire)					
6.1	Rapports en temps opportun	1,00		0,5	
6.2	Unité de vérification interne (Audit)	1,00			
6.3	Rapports fiduciaires sont disponibles sur les sites Web des établissements	1,00		0,5	
7 : Impact institutionnel					
7.1	Stratégie régionale	1,00			<i>Preuves soumises le 15 juin 2023, approbation de l'AUA et de la BM en cours</i>
7.2	Sélection compétitive				<i>Atteint en 2022</i>
7.3	Accréditation de l'établissement d'accueil	1,00		0,5	<i>Rapport Hcres attendu</i>
7.4	Analyse comparative PASET	1		1	<i>Atteint en 2022</i>
7.5	Jalon sur l'impact institutionnel	1,00			<i>Preuves soumises en avril et mai 2023, en attente de la validation de l'AUA et de la BM</i>

ANNEXE 4 : DEPENSES EEP



UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)

UFR / Sciences Humaines (UFR/SH)

Ecole Doctorale Lettres, Sciences Humaines
Communication (ED-LESHCO)



Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEA-
CEFORGRIS)

Ouagadougou, le 31 Décembre 2023

Situation du Programme de Dépenses Eligibles (PDE) de la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 de l'UFR / Sciences Humaines (UFR/SH)

Mois/Année	Montant budgété [Monnaie Locale]	Montant réel payé [Monnaie Locale]	Taux de change [Monnaie Locale]/USD	Équivalent USD des EEP	Taux de change USD/Monnaie	Valeur DTS des EEP
juillet 2023	79 442 454	79 442 454	0,00181818	144 441	0,733794156	105 990
août 2023	110 474 317	110 474 317	0,00181818	200 862	0,733794156	147 392
septembre 2023	79 774 712	79 774 712	0,00181818	145 045	0,733794156	106 433
octobre 2023	79 845 740	79 845 740	0,00181818	145 174	0,733794156	106 528
novembre 2023	78 534 978	78 534 978	0,00181818	142 791	0,733794156	104 779
décembre 2023	79 746 280	79 746 280	0,00181818	144 993	0,733794156	106 395
TOTAL	507 818 481	507 818 481		923 306		677 517

Le Directeur de l'Administration et des Finances


Hamidou LOMPO


Le Coordonnateur du CEFORGRIS


Dr Seindira MAGNINI


Annexe 5 : TABLEAU EMPLOI RESSOURCES AU 31-12-2023

ETAT DES RESSOURCES ET EMPLOIS DES FONDS AU 31 DECEMBRE 2023

Semestre finissant le 31/12/2023

Franc CFA

Page 2/2

	Semestre	Cumulatif	Prévisions 6 mois
BANQUE UCP			
BANQUE CEFORGRIS	3 512 366		
BANQUE CFOREM			
BANQUE 2IE IMPACT			
BANQUE 2IE CEO			
BANQUE ITECH UNB			
CAISSE			
CAISSE			
TRESOR	66 325 194		
TRESOR CEFORGRIS	66 325 194		
TRESOR CFOREM			
TRESOR 2IE IMPACT			
TRESOR 2IE COE			
TRESOR UNB ITECH			
Total TRESORERIE	69 837 562		
Total de l'encaisse d'ouverture	69 837 562		
Encaisse nette disponible	126 915 383	126 915 383	126 915 383
Solde de clôture de l'encaisse			
BANQUE COMPTE DESIGNÉ			
BANQUE UCP			
BANQUE CEFORGRIS	850 494	850 494	
BANQUE CFOREM			
BANQUE 2IE IMPACT			
BANQUE 2IE CEO			
BANQUE ITECH UNB			
CAISSE			
TRESOR CEFORGRIS	126 064 889	126 064 889	
TRESOR CFOREM			
TRESOR 2IE IMPACT			
TRESOR 2IE COE			
TRESOR UNB ITECH			
Solde total de clôture de l'encaisse	126 915 383	126 915 383	126 915 383

Soumaïla OUEDRAOGO


Le Comptable du Projet

TOE David Elazare


L'Agent Comptable

ETAT DES RESSOURCES ET EMPLOIS DES FONDS AU 31 DECEMBRE 2023

Semestre finissant le 31/12/2023

Franc CFA

Page 1/2

	Semestre	Cumulatif	Prévisions 6 mois
RESSOURCES			
Etat dotation initiale			
Etat subventions	96 800 000	303 398 344	
IDA dotation initiale			
IDA Compte Désigné A -USD	39 282 641	397 041 589	
IDA Paiements directs			
Prefinancement	-3 130 000	100 000 000	
AUTRES FINANCEMENTS			
Total RESSOURCES	132 952 641	800 439 933	
Financement Total	132 952 641	800 439 933	
EMPLOIS			
Composante 1	75 874 820	673 524 550	
Formation	17 500 000	220 047 054	
Recherches	8 980 000	52 772 590	
Equité et Attractivités		16 413 930	
Partenariats académiques et scientifiques		3 251 000	
Partenariats sectoriels		3 731 040	
Gestion et gouvernance	20 000	53 525 421	
GESTION ET FONCTIONNEMENT	12 314 515	146 450 060	
Dépenses sur fonds de Contrepartie nationale	37 060 305	177 333 455	
Composante 2			
Composante 3			
RENFORCER LES CAPACITES DES CENTRES CEA			
ASSURER LA GESTION DE LA COORDINATION DU PROJET			
Total EMPLOIS	75 874 820	673 524 550	
Total des dépenses	75 874 820	673 524 550	
Encaissements moins dépenses	57 077 821	126 915 383	
Evolution nette de l'encaisse	57 077 821	126 915 383	
Solde d'ouverture de l'encaisse			126 915 383
TRESORERIE			
BANQUES			
BANQUE COMPTE DESIGNE	3 512 368		

Soumaïla OUEDRAOGO



Le Comptable du Projet

TOE David Elazare



L'Agent Comptable

Annexe 6 : UTILISATION DES FONDS PAR ACTION AU 31-12-2023

UTILISATION DES FONDS PAR ACTION AU 31 DECEMBRE 2023

Semestre finissant le 31/12/2023

Franc CFA

Page 1/1

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
1 Mettre en place de nouveaux CEA et renforcer les CEA existan	774 480 707	75 874 820	698 605 887	1 997 821 093	673 524 550	1 324 296 543		
11 Soutien à la création de nouveaux centres d'excellence	774 480 707	75 874 820	698 605 887	1 997 821 093	673 524 550	1 324 296 543		
1101 FORMATION	63 687 351	17 500 000	46 187 351	311 576 959	220 047 054	91 529 905		
1102 Recherche	87 370 825	8 980 000	78 390 825	184 700 745	52 772 590	131 928 155		
1103 EQUITE ET ATTRACTIVITE	65 342 160		65 342 160	147 098 250	16 413 930	130 684 320		
1104 PARTENARIAT ACADEMIQUE ET SCIENTIFIQUE	155 919 557		155 919 557	312 456 091	3 251 000	309 205 091		
1105 Partenariat sectoriel	4 093 748		4 093 748	11 918 540	3 731 040	8 187 500		
1106 Gouvernance institutionnelle	6 092 150	20 000	6 072 150	62 124 130	53 525 421	8 598 709		
1107 GESTION ET FONCTIONNEMENT	303 059 392	12 314 515	290 744 877	664 995 684	146 450 060	518 545 624		
1108 dépenses de contrepartie	88 915 524	37 060 305	51 855 219	302 950 694	177 333 455	125 617 239		
Total général	774 480 707	75 874 820	698 605 887	1 997 821 093	673 524 550	1 324 296 543		

Soumaila OUEDRAOGO



Le Comptable du Projet

TOE David Elazare



L'Agent Comptable