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[bookmark: _Toc36544506]1. INTRODUCTION
Le Projet « Centre d’Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) » est un Centre d’enseignement, de formation professionnelle, de recherche et d’expertise en Gestion des risques sociaux. Par ce projet, l’Université Joseph KI ZERBO voudrait contribuer à répondre au défi que constitue la demande croissante de compétences professionnelles et d’expertise en Evaluation et gestion des risques sociaux résultant du nombre sans cesse croissant de projets nécessitant ces études au Burkina Faso et dans la sous-région Africaine en général. 
Sur le plan de l’encrage institutionnel, le CEFORGRIS relève du Département de Sociologie dans l’Unité de formation et de recherche en Sciences Humaines (UFR/SH). Ces institutions dispose de locaux qui accueillera temporairement l’équipe de gestion du Centre. 
Afin de renforcer cet encrage institutionnel et de disposer de bureaux adéquats pour le personnel administratif et académique ainsi que les étudiants, le CEFORGRIS a adopté deux approches. Dans la première approche le Centre a formulé une demande de mise à disposition de bureaux à titre temporaire pour installer son équipe administrative et permettre le démarrage effectif des activités. Cette approche permettra au CEFORGRIS de mettre en œuvre ses activités au cours des années 2019-2020 et 2020-202 ? 
 Dans la deuxième approche, il s’est agi d’entreprendre des démarches devant aboutir à la mise à disposition d’un terrain par l’Université Joseph KI ZERBO dans la perspective de la construction des bureaux propres du CEFORGRIS. La construction des bureaux propres au Centre se justifie au regard des programmes de formation et de recherche planifiés et dont la mise en œuvre requiert la collaboration de plusieurs acteurs et institutions. Par ailleurs les nouveaux bureaux permettront d’accueillir les étudiants, la bibliothèque du centre et des espaces adaptés aux formations de courtes et de longues durées. Ceci nécessite des espaces de travail adaptés aux interactions académiques. 

Les deux approches et l’ensemble des actions menées à ce niveau entre dans le cadre de l’ILD 4.3 portant sur les infrastructures. Dans la table des indicateurs liés au décaissement, l’ILD 4.3 comporte un jalon doté de 3000 000 $US. Pour assurer la cohérence de la mise en œuvre des deux approches et des activités qui y sont inscrites, le présent plan de mise en œuvre est élaboré

[bookmark: _Toc36544507]2. Objectifs du plan de mise en œuvre de l’ILD 4.3
L’objectif général du plan de mise en œuvre de l’ILD 4.3 est de permettre au CEFORGRIS d’assurer son fonctionnement sur le plan pédagogique, académique et de recherche. De façon spécifique, il s’agit : 
· A court terme, de disposer de bureaux rénovés pour assurer le fonctionnement de son équipe administrative ;
· A moyen terme, de construire les locaux pour assurer le développement stratégique du Centre. 

[bookmark: _Toc36544508]3. Résultats attendus 
La mise en œuvre de l’ILD 4.3 permettra au CEFORGRIS de disposer d’un cadre approprié pour son fonctionnement. 
Ceci suppose que le CEFORGRIS :
· dispose de locaux rénovés et équipés en 2020 pour assurer le fonctionnement de son équipe administrative
· dispose de ses bureaux construits et équipés pour assurer son développement stratégique 
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[bookmark: _Toc36544509]4. Plan
	JALONS
	OBJECTIF
	ACTIVITES
	CRITERES DE VERIFICATION
	
Délai d’achèvement
	
Estimation du Budget (USD)
	
Décaissements (USD/SDR/EUR)


	JALON 1

	Rénovation des bureaux du CEFORGRIS 

	• Cloisonnement de la salle P4 en 9 bureaux et de la salle de réunion
• Aménagement de salles d'eau communes 
• Installation de ventilateurs et de système à air conditionné

	· Auto-certification de conformité avec les procédures de passation de marché
· Préparation du plan de passation des marchés (approuvé par la Banque mondiale)
· Certificat de conformité PGES disponible et posté sur le site Web
· Appel d’offre et documents d'ouverture et d'évaluation des offres
· Publication de tous les contras sur le site
· Les factures de livraison sont disponibles dans les archives du centre
· Installation complète du mobilier, accessoires et équipements
· Tous les équipements achetés sont opérationnels et clairement marqués comme propriété de l'institution, et enregistrés dans le registre des actifs de l'institution
· Certification d'achèvement à 100% par un ingénieur indépendant reconnu
· Mise en service du bâtiment
· Photos des constructions terminées et de tous les équipements installés (en utilisation par les étudiants) sur le site web 
	


Mars 2022
	37954
	
$300,000
(EURO 262,000)




	
	Rénovation de l’infrastructure du partenaire
	 Aménagement du bureau enseignant
Installation du système de projection 
Acquisition de mobilier
	
	
	8453
	

	
	Réalisation des études pour la construction du bâtiment du CEFORGRIS
	Signature du contrat avec le bureau d’études
Validation du rapport
	
	
	48700
	

	
	Construction et équipement d’un local pour le CEFORGRIS
	Achèvement de tous les travaux de construction :
• Constructions de la fondation 
Construction du rez-de-chaussée

	
	
	204960

	

	TOTAL
	
	
	299968
	300 000
(EURO 262,000)





ANNEX 1
FICHE TECHNIQUE ET SPECIFICATIONS 

	[bookmark: _GoBack]ILD 4.3.1 – Jalon 1: [INFRASTRUCTURES]

	No
	DESIGNATION
	SPECIFICATION
	QTY
	COUT UNIT.
	COUT TOTAL 

	JALON 1 – ACTIVITES 1 : Rénovation des bureaux du CEOFRGRIS

	1.
	Travaux préparatoires et cloisonnement
	Amenée et repli du matériel
	1
	504
	504

	
	
	Implantation des compartiments
	1
	168
	168

	
	
	Cloisonnement en allu-vitré ; couleur au choix
	195
	97
	18915

	2.
	Electricité
	Filerie, foureautage, tuberie apparant et toutes autres sujétion
	1
	2519
	2519

	
	
	Coffret étanche + dispositifs de fonctionnement
	1
	420
	420

	
	
	Interrupteur simple allumage marque Legrand
	8
	8
	64

	
	
	Interrupteur double allumage marque Legrand
	2
	8
	16

	
	
	Interrupteur va et vient marque Legrand
	4
	8
	32

	
	
	Prise de courant 2 P+T marque Legrand
	40
	8
	320

	
	
	Prise informatique marque Legrand
	32
	12
	384

	
	
	Prise de téléphone marque Legrand
	22
	8
	176

	
	
	Climatiseur 1,5 C V
	2
	462
	924

	
	
	Climatiseur 2 C V
	2
	630
	1260

	
	
	Climatiseur 3 C V
	2
	756
	1512

	3.
	ETUDES ET SUIVIE CONTROLE DES TRAVAUX
	Etudes architecturales
	1
	672
	672

	
	
	Suivie contrôle
	1
	1679
	1679

	4.
	Equipement 
	Acquisition d’ordinateur 
	6
	1092
	6449

	
	
	Moto de l’agent de liaison
	1
	2519
	2519

	
	
	Acquisition de mobilier de bureau
	2
	886
	1772

	SUB-TOTAL 1
	37954

	
	
	
	
	
	

	JALON 1 – ACTIVITES 2 : Rénovation de l’infrastructure du partenaire

	1.
	Acquisition et installation d’équipements 
	Pupitre
	10
	126
	1259

	
	
	Support de vidéo projecteur 
	30
	25
	756

	
	
	Logiciel de gestion administrative
	1
	1008
	1008

	
	
	Ordinateur 
	3
	1050
	3149

	
	
	Table d’ordinateur
	4
	84
	336

	
	
	Site Web
	1
	1847
	1847

	
	
	
	
	
	

	SUB-TOTAL 2
	8354

	JALON 1 – ACTIVITES 3 : Réalisation des études pour la construction du bâtiment du CEFORGRIS

	1.
	ETUDES ENSEMBLE R+1
	Etudes architecturale
	1
	12175
	12175

	
	
	Etudes d'ingénierie
	1
	12175
	12175

	
	
	Etudes géotechnique
	1
	3359
	3359

	
	
	Etudes de sécurité-incendie
	1
	504
	504

	
	
	Frais de dossier pour autorisation de construire
	1
	2015
	2015

	
	
	Suivie contrôle
	1
	18472
	18472

	
	
	
	
	
	

	SUB-TOTAL 3
	48700

	JALON 1 – ACTIVITES 4 : Construction d’un local pour le CEFORGRIS

	1. 
	TERRASSEMENT - FONDATION ENSEMBLE R+1

	Ensemble études d'exécution des travaux
	1
	4198
	4198

	
	
	Installation de chantier
	1
	1679
	1679

	
	
	Décapage et nivellement du terrain
	987.7
	1
	663

	
	
	Implantation de l'ouvrage
	1
	840
	840

	
	
	Fouille en puits pour semelles isolées
	249,9
	8
	2098

	
	
	Fouille en rigole pour fondation
	60.36
	7
	405

	
	
	Remblais sans apport au droit des fouilles
	148.3
	4
	623

	
	
	Remblais d'apport latéritique
	231.2
	13
	2912

	
	
	
	
	
	

	1. 
	GROS-ŒUVRES - FONDATION ENSEMBLE R+1
	Béton de propreté
	9,61
	84
	807

	
	
	Gros béton pour fondation
	59,64
	109
	6510

	
	
	Béton armé pour semelle isolée
	86,5
	193
	16704

	
	
	Béton armé pour souches de poteaux
	7,8
	235
	1834

	
	
	Béton armé pour longrine
	39,8
	235
	9357

	
	
	Béton armé pour bêche d'escalier
	0,74
	269
	199

	
	
	Maçonnerie en agglos pleins de 20 cm pour soubassement
	223,7
	15
	3381

	
	
	
	
	
	

	1. 
	GROS-ŒUVRES - RDC  BLOCADMINISTRATIF
	Béton armé pour chaînage haut
	3,9
	210
	819

	
	
	Béton armé pour raidisseurs
	0,45
	210
	94

	
	
	Béton armé pour poteaux
	9,3
	252
	2343

	
	
	Béton armé pour escalier
	0
	269
	0

	
	
	Béton armé pour poutres
	21,95
	252
	5529

	
	
	Béton armé pour table de compression et nervures
	19,45
	235
	4573

	
	
	Plancher corps creux
	267,0
	25
	6725

	
	
	Béton armé pour aire de dallage sur film polyane
	26,7
	185
	4932

	
	
	Béton armé pour socles de placard
	0,75
	185
	139

	
	
	Béton armé pour appui de baie
	0,27
	235
	63

	
	
	Béton banché pour marches et rampes
	1,38
	160
	220

	1. 
	Maçonnerie
	Maçonnerie en agglos  creux de 15 cm 
	354
	12
	4161

	
	
	Maçonnerie en agglos  creux de 10 cm 
	60,72
	11
	663

	
	
	
	
	
	

	1. 
	Enduits
	Enduits extérieurs (2 couches) sur murs
	372,4
	4
	1563

	
	
	Enduit intérieurs (2 couches) sur murs
	618,7
	4
	2597

	
	
	Enduit sous face dalle
	147,5
	5
	743

	
	
	Raccordements divers
	1
	1259
	1259

	
	
	
	
	
	

	1. 
	Menuiseries aluminium et métallique
	Porte métallique vitrée de  140cm x 250cm
	2
	378
	756

	
	
	Porte métallique vitrée de  80cm x 220cm
	2
	294
	588

	
	
	Chassis métallique vitré de 150cm  x 150cm
	8
	227
	1814

	
	
	Chassis métallique vitré de 120cm  x 150cm
	1
	185
	185

	
	
	Chassis métallique vitré de 120cm  x 90cm
	1
	151
	151

	
	
	Chassis métallique vitré de 60cm  x 90cm
	5
	84
	420

	
	
	Main courante en tube rond de 50
	0
	11
	0

	
	
	
	
	
	

	1. 
	Menuiserie bois
	Porte isoplane  de 120X220cm
	0
	185
	0

	
	
	Porte isoplane capitonnée de 120X220cm
	1
	252
	252

	
	
	Porte isoplane de 80X220cm
	6
	134
	806

	
	
	Porte isoplane de 70X220cm
	6
	126
	756

	
	
	Faux plafond en STAFF
	180,84
	30
	5459

	
	
	
	
	
	

	1. 
	PLOMBERIE-SANITAIRE-ASSAINISSEMENT
	WC à l'anglaise de marque ROCA ou équivalent y compris tous les accessoires
	6
	202
	1209

	
	
	Lavabo complet
	6
	151
	907

	
	
	Colonne de douche complet
	1
	59
	59

	
	
	Siphon de sol, PVC 43 d'évacuation
	6
	13
	76

	
	
	Fosse septique 20 usagers y compris toutes sujétions (01 puisards)
	1
	2015
	2015

	
	
	Fosse septique 60 usagers y compris toutes sujétions (01 puisards)
	0
	2939
	0

	
	
	Regard de visite y compris toutes sujétions
	6
	25
	151

	
	
	Tuyauterie pour approvisionnement et évacuation, raccordement au réseau y compris toutes sujétions
	1
	840
	840

	
	
	
	
	
	

	1. 
	ÉLECTRICITÉ
	Fourniture, pose, raccordement, toutes sujétions
	1
	9500
	9500

	1. 
	SECURITE INCENDIE
	Fourniture, pose, raccordement
	1
	2444
	2444

	1. 
	REVÊTEMENT DE SOLS ET MURS
	Travaux préparatoires, fournitures et mise en œuvre complète et parfaite
	1
	10254
	10254

	1. 
	PEINTURE
	Tavaux préparatoires, fournitures et mise en œuvre complète et parfaite compris rattrapage divers éventuel double/ triple teinte, toutes sujétions
	1
	10184
	10184

	1. 
	TOITURE TERRASSE BLOC ADMINISTRATIF - GROS-ŒUVRES
	Béton - béton armé
	1
	6972
	6972

	
	
	Maçonneries
	1
	494
	494

	
	
	Enduits
	1
	411
	411

	1. 
	TOITURE TERRASSE BLOC ADMINISTRATIF PLOMBERIE-SANITAIRE-ASSAINISSEMENT
	Fourniture, pose et raccordement, toutes sujétions
	1
	210
	210

	1. 
	TOITURE TERRASSE BLOC ADMINISTRATIF CHARPENTE-COUVERTURE-ETANCHEITE
	Travaux préparatoires, fournitures et mise en œuvre complète et parfaite
	1
	4572
	4572

	1. 
	TOITURE TERRASSE -BLOC ADMINISTRATIF PEINTURE
	Tavaux préparatoires, fournitures et mise en œuvre complète et parfaite compris rattrapage divers éventuel double/ triple teinte, toutes sujétions
	1
	617
	617

	1. 
	Equipement du local 
	Acquisition de mobilier de bureau
	5
	10845
	54225

	SUB-TOTAL 4
	204960

	GRAND TOTAL
	299968
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