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INTRODUCTION

L’an deux mille vingt et un le 7 février à partir de 9 heures, le Comité chargé de l’examen du plan de passation des marchés (PPM) de l’Université Joseph KI-ZERBO (UJKZ), s’est réuni dans la salle de présidence de l’Université Joseph KI-ZERBO pour l’examen et l’adoption de l’avant-projet du Plan de Passation des marchés du Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques sociaux, exercice 2022. 
Les points suivants étaient à l’ordre du jour :
1- examen et adoption de l’avant-projet du plan de passation des marchés publics du CEA-CEFORGRIS, exercice 2022 ;
2- divers.
I-EXAMEN ET ADOPTION DU PROJET DE PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU CEFORGRIS, GESTION 2021 ;
Le président du comité, a présenté les salutations d’usage et a situé le contexte d’élaboration du présent PPM. A sa suite, la Personne Responsable des Marchés de l’Université Joseph KI-ZERBO, a présenté l’avant-projet de plan de passation des marchés. Après quelques observations et amendements le plan de passation des marchés a été adopté.
I-1- Les grandes masses par procédure de passation des marchés. 
Le montant des propositions de passation de marchés attendus au titre de la première année, toutes procédures confondues, s’élève à 203 143 899 F cfa.
Les grandes masses par procédure sont les suivantes : 
I.1.1. Procédures de droit commun :
I.1.2. Procédures allégées:
· Demandes de prix : 94 979 430 F cfa pour Trois (03) marchés ;
· Demande proposition et Consultation de consultant : 27 966 479 F cfa pour Sept (07) marchés ;
· Demande de cotation : 65 172 990 F cfa pour Dix-huit (18) marchés 
I.1.3. Procédures exceptionnelles : 
Entente directe 15 025 000 F cfa pour Trois (03) marchés


Le tableau ci-dessous donne la situation d’ensemble du PPM du Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques sociaux (CEFORGRIS)




	Procédures
	Mode Passation
	Nbre de contrats
	Montant prévisionnel
	%

	Procédure de droit commun 
	Appel d’offres ouvert
	0
	-
	-

	Procédures allégées
	Demande de prix
	3
	94 979 430
	10,72

	
	Demande proposition et Consultation de consultant
	7
	27 966 479
	25

	
	Demande de cotation
	18
	65 172 990
	64,28

	Total I
	28
	188 118 899
	90,33

	Procédure exceptionnelle : 
	Entente directe et Conventions
	3
	15 025 000
	100

	Total II
	3
	15 025 000
	9,67

	Total I+II
	31
	203 143 899
	100


Calcule du pourcentage : Pourcentage procédures de droit commun = nombre de marchés prévus x 100 sur le nombre total des marchés prévus. Exemple : 3x100/28= 10,72% 
Le montant des prestations en procédures de droit commun et allégées attendu s’élève à 188 118 899
F cfa. Les marchés en procédures exceptionnelles s’élèvent à 15 025 000 F cfa.
I.2- Le respect des indicateurs (normes). 
La situation du PPM pour l’année 2021 se présente en pourcentage du nombre des marchés à passer par procédure comme suit : 
· Procédures de droit commun et allégées : 90,33. % pour une norme d’au moins 85%
· Procédures exceptionnelles 9,67% pour une norme d’au plus 15%.
II. GÉNÉRALITÉS
2.1 Information générale sur le projet
Pays                :	Burkina Faso
Emprunteur     :	Burkina Faso
Nom du Projet :	 Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques   
                           sociaux (CEFORGRIS)
Agence d’exécution du Projet : Université Joseph KI-ZERBO
Numéros du crédit : …………..
Numéros de don : …………
2.2 Date d’approbation du plan de passation de marchés : 
· Plan original : 
2.3 Date de publication de l’avis général de passation de marchés : ………………
2.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : Janvier à décembre 2021
2.5 Risque du projet : substantiel
III. Fournitures, équipement, travaux et Services autres que services de consultants

3.1 Pré-qualification. Non applicable
3.2 Procédures proposées pour les composantes CDD (selon le paragraphe. 3.17 des Directives : Non applicable 
Référence au Manuel d’exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : manuel de procédures administratives et financières approuvés par la Banque mondiale le : …………….
3.3.Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : non applicable
3.4 Allotissement des marchés avec méthodes et calendrier 

Sigles et abréviations
AOO  (I): Appel d’Offres  Ouvert (International)
AOO (N) : Appel d’Offres Ouvert (National)
DPRX : Demande de prix
DC : Demande de Cotation
ED : Entente Directe
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Année 2022: Marchés de fournitures, équipements, travaux et Services autre que services de consultants.

	N°
	Numéro de l’activité
	Nature des prestations
	Quantité
	Méthode de passation
	Préqualification  (oui/non)
	Revue par la banque (priori/ post)
	Date de publication 
	Date d’ouverture offres
	Proposition d’attribution
	Approbation du rapport d’évaluation
	Signa-ture contrat
	Date de démarrage
	Délai d’exécution 

	1
	-
	Prestation de pause-café et pause déjeuner
	9 900 000
	DC
	Non
	Postériori
	24-janv.-22
	3-févr.-22
	3-févr.-22
	7-févr.-22
	21-févr.-22
	28-févr.-22
	45 jrs

	2
	3a.5
	Production de supports pédagogiques et d’information sur les offres de formations
	1 650 285
	DC
	Non
	Postériori
	7-févr.-22
	14-févr.-22
	14-févr.-22
	16-févr.-22
	2-mars-22
	9-mars-22
	30 jrs

	3
	2b.6
	Acquisition de matériel pour le Centre de Compétence en Education numérique
	39 617 370
	DPX
	Non
	Postériori
	28-févr.-22
	10-mars-22
	10-mars-22
	12-mars-22
	26-mars-22
	2-avr.-22
	30 jrs

	4
	2b.7
	Rénovation du local du Centre de Compétence en éducation numérique
	27 867 060
	DPX
	Non
	Postériori
	11-janv.-22
	26-janv.-22
	26-janv.-22
	28-janv-22
	13-févr-22
	15-févr-22
	45 jrs

	6
	6b.23
	Acquisition des consommables informatiques et de bureau
	4 786 470
	DC
	Non
	Postériori
	24-janv.-22
	31-janv.-22
	31-janv.-22
	2-févr.-22
	16-févr.-22
	23-févr.-22
	30 jrs

	7
	-
	Acquisition de produits d’entretien
	1 595 295
	DC
	Non
	Postériori
	10-févr-22
	17-févr-22
	17-févr-22
	18-mai-22
	28-févr-22
	2-mars-22
	30 jrs

	8
	-
	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques
	4 200 000
	DC
	Non
	Postériori
	2-mars-22
	9-mars-22
	9-mars-22
	11-mars-22
	24-mars-22
	25-mars-22
	30 jrs

	9
	-
	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques 2021
	3 805 500
	DC
	Non
	Postériori
	Marché abouti de 2021 dont le paiement sera effectué en 2022
	30 jrs

	10
	6b.40
	Acquisition d’une boite à pharmacie
	1 861 470
	DC
	Non
	Postériori
	10-févr-22
	17-févr-22
	17-févr-22
	19-févr-22
	02-mars-22
	04-mars-22
	 30 jrs

	11
	-
	Acquisition de tables et chaises individuelles pour étudiant
	3 750 000
	DC
	Non
	Postériori
	15-févr-22
	21-févr-22
	21-févr-22
	23-févr-22
	10-mars-22
	14-mars-22
	30 jrs

	12
	6b.33
	Entretien et nettoyage des locaux au profit de CEFORGRIS
	9 573 525
	DC
	Non
	Postériori
	4-janv.-22
	11-janv.-22
	11-janv.-22
	13-janv.-22
	27-janv.-22
	3-févr.-22
	 30 jrs

	13
	-
	Hébergement et connexion internet
	2 000 000
	DC
	Non
	Postériori
	3-févr-22
	9-févr-22
	9-févr-22
	11-févr-22
	21-févr-22
	23-févr-22
	21 jrs

	14
	3e.10
	Edition des documents du CEFORGRIS 
	27 495 000
	DPX
	Non
	Postériori
	11-avr.-22
	18-avr.-22
	18-avr.-22
	20-avr.-22
	4-mai-22
	11-mai-22
	 30 jrs

	15
	6b35
	Acquisition et implantation de panneaux de signalisation
	3 722 940
	DC
	Non
	Postériori
	21-févr.-22
	28-févr.-22
	28-févr.-22
	02-mars-22
	16-mars-22
	23-mars-22
	 30 jrs

	16
	6b36
	Installation de ralentisseurs de vitesse
	3 191 175
	DC
	Non
	Postériori
	28-mars-22
	04-avr.-22
	04-avr.-22
	06-avr.-22
	20-avr.-22
	27-avr.-22
	 30 jrs

	17
	6g.2
	Réaliser des tableaux d’affichage pour la publication des documents
	1 499 850
	DC
	Non
	Postériori
	15-févr-22
	21-févr-22
	21-févr-22
	23-févr-22
	10-mars-22
	14-mars-22
	30 jrs

	18
	6g.18
	Mise en place d’infrastructures de NTIC
	5 005 000
	DC
	Non
	Postériori
	28-févr.-22
	10-mars-22
	10-mars-22
	12-mars-22
	26-mars-22
	2-avr.-22
	30 jrs

	19
	6i.4
	Entretien et maintenance de la Moto
	50 000
	DC
	Non
	Postériori
	11-janv.-22
	26-janv.-22
	26-janv.-22
	28-janv-22
	13-févr-22
	15-févr-22
	45 jrs

	20
	6i.5
	Visite technique du car
	25 000
	ED
	Non
	Postériori
	15-févr-22
	21-févr-22
	21-févr-22
	23-févr-22
	10-mars-22
	14-mars-22
	30 jrs

	21
	6i.6
	Entretien et maintenance du car
	2 500 000
	DC
	Non
	Postériori
	2-mars-22
	9-mars-22
	9-mars-22
	11-mars-22
	24-mars-22
	25-mars-22
	30 jrs

	22
	-
	Acquisition de équipements de protection individuelle
	2 658 825
	DC
	Non
	Postériori
	25-avr.-22
	04-mai-22
	04-mai-22
	06-mai-22
	20-mai-22
	27-mai-22
	 30 jrs

	23
	-
	Acquisition de supports d’information et de communication
	3 722 940
	DC
	Non
	Postériori
	11-mars-22
	18-mars-22
	18-mars-22
	21-mars-22
	6-avr-22
	8-avr-22
	 30 jrs

	24
	6i.3
	Acquisition de matières combustibles
	10 000 000
	ED
	Non
	Postériori
	18-févr-22
	24-févr-22
	24-févr-22
	27-févr-22
	11-mars-22
	13-mars-22
	21 jrs

	25
	6i.2
	Acquisition de crédit de communication
	5 000 000
	ED
	Non
	Postériori
	18-févr-22
	24-févr-22
	24-févr-22
	27-févr-22
	11-mars-22
	13-mars-22
	21 jrs

	TOTAL 
	175 177 420
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Année  2021 : Sélection de consultant

	N°
	Numéro de l’activité
	Description de la mission
	
	Méthode de sélection
	Revue par la banque (priori/ post)
	Publication AMI
	Liste restreinte
	Notification lettre d’invitation
	Ouverture des offres techniques
	Rapport evaluation technique
	Choix du consultant
	Négo-ciation
	Date de demar-rage 
	Délai d’exécution

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ouverture offres financiers
	Approbation de l’évaluation
	signature des contrats
	
	

	1
	2b.1
	Etudes d’impact environnemental et social
	2 150 694
	CC
	Post
	-
	-
	31-janv.-22
	7-févr.-22
	7-févr.-22
	7-févr.-22
	11-févr.-22
	25-févr-22
	30 jrs

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7-févr.-22
	9-févr.-22
	23-févr-22
	
	

	2
	2b.2
	Etudes architecturales
	7 738 595
	CC
	Post
	-
	-
	18-mai-22
	25-mai-22
	25-mai-22
	25-mai-22
	30-mai-22
	15-juin-22
	30 jrs

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25-mai-22
	27-mai-22
	13-juin-22
	
	

	3
	2b.3
	Etudes d’ingénierie pour la construction du bâtiment CEFORGRIS 
	7 738 595
	CC
	Post
	-
	-
	11-févr-22
	17-févr-22
	17-févr-22
	17-févr-22
	21-févr-22
	7-mars-22
	30 jrs

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17-févr-22
	18-févr-22
	4-mars.-22
	
	

	4
	2b.4
	Etudes géotechnique
	2 234 724
	CC
	Post
	-
	-
	21-févr-22
	28-févr-22
	28-févr-22
	28-févr-22
	4-mars.-22
	21-mars-22
	30 jrs

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	28-févr-22
	2-mars-22
	17-mars.-22
	
	

	5
	2b.5
	Etudes de sécurité incendie
	320 593
	CC
	Post
	-
	-
	21-mars-22
	28-mars-22
	30-mars-22
	4-avr.-22
	18-avr.-22
	4-mai-22
	30 jrs

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4-avr.-22
	11-avr.-22
	2-mai.-22
	
	

	6
	3b.1
	Développement du plan d’affaire
	5 283 278
	CC
	Post
	-
	-
	1-avr.-22
	8-avr.-22
	11-avr.-22
	14-avr.-22
	26-avr.-22
	12-mai-22
	30 jrs

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14-avr.-22
	19-avr.-22
	10-mai-22
	
	

	7
	-
	Suivi contrôle des travaux de rénovation du local du Centre de Compétence en éducation numérique
	2 500 000 
	CC
	Post
	-
	-
	20-janv-22
	27-janv-22
	27-janv-22
	27-janv-22
	2-févr-22
	14-févr-22
	45 jrs

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	27-janv-22
	31-janv-22
	11-févr-22
	
	

	TOTAL
	27 966 479
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




II- DIVERS
Des conseils du Directeur du contrôle de marchés publics et des engagements financiers pour une bonne exécution du budget ont constitué les points de divers.
Après avoir remercié les participants pour leur attention soutenue et leur contribution avisée, le président du comité a levé la séance à 15 heures 30mn.
Le rapporteur du comité                                                                    Le Président du comité





Mme José Apolline TRAORE/HIEN                                                   Sylvain TAPSOBA
Le Coordonnateur du Centre




[bookmark: _GoBack]Dr MAGNINI
Le Président de l’Université Joseph KI-ZERBO




Pr Rabiou CISSE
Chevalier de l’Ordre national
Officier de l’Ordre des Palmes académiques
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