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[bookmark: _Toc36544506]1. INTRODUCTION
Le Projet « Centre d’Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) » est un Centre d’enseignement, de formation professionnelle, de recherche et d’expertise en Gestion des risques sociaux. Par ce projet, l’Université Joseph KI ZERBO voudrait contribuer à répondre au défi que constitue la demande croissante de compétences professionnelles et d’expertise en Evaluation et gestion des risques sociaux résultant du nombre sans cesse croissant de projets nécessitant ces études au Burkina Faso et dans la sous-région Africaine en général. 
Afin de renforcer cet encrage institutionnel et de disposer de bureaux adéquats pour le personnel administratif et académique ainsi que les étudiants, le CEFORGRIS a adopté deux approches. Dans la première approche le Centre a formulé une demande de mise à disposition de bureaux à titre temporaire pour installer son équipe administrative et permettre le démarrage effectif des activités. Cette approche permettra au CEFORGRIS de mettre en œuvre ses activités au cours des années 2019-2020 et 2020-202 ? 
 Dans la deuxième approche, il s’est agi d’entreprendre des démarches devant aboutir à la mise à disposition d’un terrain par l’Université Joseph KI ZERBO dans la perspective de la construction des bureaux propres du CEFORGRIS. La construction des bureaux propres au Centre se justifie au regard des programmes de formation et de recherche planifiés et dont la mise en œuvre requiert la collaboration de plusieurs acteurs et institutions. Par ailleurs les nouveaux bureaux permettront d’accueillir les étudiants, la bibliothèque du centre et des espaces adaptés aux formations de courtes et de longues durées. Ceci nécessite des espaces de travail adaptés aux interactions académiques. 

Les deux approches et l’ensemble des actions menées à ce niveau entrent dans le cadre de l’ILD 4.3 portant sur les infrastructures. Dans la table des indicateurs liés au décaissement, l’ILD 4.3 comporte restructuré comporte deux jalons dotés de 524 000 Euros. Pour assurer la cohérence de la mise en œuvre des deux approches et des activités qui y sont inscrites, le présent plan de mise en œuvre est élaboré

[bookmark: _Toc36544507]2. Objectifs du plan de mise en œuvre de l’ILD 4.3
L’objectif général du plan de mise en œuvre de l’ILD 4.3 est de permettre au CEFORGRIS d’assurer son fonctionnement sur le plan pédagogique, académique et de recherche. De façon spécifique, il s’agit : 
· Rénover et réceptionner les bureaux pour assurer le fonctionnement de son équipe administrative ;
· Réaliser la construction des locaux du Centre pour assurer son développement stratégique. 

[bookmark: _Toc36544508]3. Résultats attendus 
La mise en œuvre de l’ILD 4.3 permettra au CEFORGRIS de disposer d’un cadre approprié pour son fonctionnement. 
Ceci suppose que le CEFORGRIS :
· dispose de locaux rénovés et équipés pour assurer le fonctionnement de son équipe administrative
· dispose de ses bureaux construits et équipés pour assurer son développement stratégique 
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[bookmark: _Toc36544509]4. Plan de jalonnement 

	JALONS
	OBJECTIF
	ACTIVITES
	CRITERES DE VERIFICATION
	
Délai d’achèvement
	
Estimation du Budget (FCFA)
	
Décaissements (EUR)


	JALON 1

	Rénovation des bureaux du CEFORGRIS 

	• Cloisonnement de la salle P4 en 9 bureaux et de la salle de réunion
• Aménagement de salles d'eau communes 
• Installation de ventilateurs et de système à air conditionné
Acquisition de mobilier
	· Auto-certification de conformité avec les procédures de passation de marché
· Préparation du plan de passation des marchés (approuvé par la Banque mondiale)
· Certificat de conformité PGES disponible et posté sur le site Web
· Appel d’offre et documents d'ouverture et d'évaluation des offres
· Publication de tous les contras sur le site
· 
	


30 novembre 2023 
	13 000 000 
	366 800 

	
	Préparation du terrain 
	Elaboration des TDR
Montage du dossier 
Contractualisation 
Abattage des arbres et décapage
	· Contrat de préparation du terrain, 
· Certificat de service fait
· Photos et vidéos
	20 novembre 2023
	17 692 920 
	

	
	Elaboration et validation du Plan de Gestion environnementale et sociale  (PGES)
	· Réalisation d’une notice d’impact environnementale et sociale
· Elaboration du PGES 
· Validation du PGES par le Ministère, l’AUA et la Banque Mondiale
	· Contrat d’élaboration de la Notice d’Impact environnemental et social et du Plan de Gestion environnementale et sociale (PGES) 
· PGES validé par le Ministère et la Banque Mondiale
· Publication du PGES sur le site
	15 décembre 2023
	5 100 270 

	

	
	Etudes architecturales 
	· Signature du contrat avec le cabinet d’architecture 
· Validation du plan de construction 
	
	30 novembre 2023
	20 000 000 
	

	
	Etudes pour la construction du bâtiment (Etudes d’ingénierie 
Etudes géotechniques 
Etudes incendie sécurité) et suivi des travaux de construction 
	Signature du contrat avec le cabinet d’études
Validation des rapports rapport d’étude
	· Contrat pour la réalisation des études pour la construction et la réalisation du suivi des travaux de construction 
· Rapports validés publiés sur le site web du Centre 
· 
	15 décembre
	22 950 000 

	

	
	Signature du contrat de construction 
	Rédaction du DAO
Demande d’ANO à la Banque Mondiale pour passer le marché de construction de gré à gré 
Contractualisation avec l’entreprise de construction 
	Contrat signé et publié sur le site web du Centre  
	25 janvier
	PM
	

	
	Signature du contrat d’acquisition des équipements
	Identification du matériel à acquérir ; 
Description des caractéristiques techniques 
	Contrat signé et publié sur le site web du Centre  
	25 janvier
	PM
	

	TOTAL Jalon 1
	
	
	78 743 190
	

	Jalon 2
	Construction et équipement d’un local pour le CEFORGRIS
	Achèvement de tous les travaux de construction :
• Constructions de la fondation 
Construction du rez-de-chaussée

	· Certification d'achèvement à 100% par un ingénieur indépendant reconnu
· Mise en service du bâtiment
· Photos des constructions terminées et de tous les équipements installés (en utilisation par les étudiants) sur le site web
	20 juin 2024
	275 100 000 
	157 200 

	
	Réception et installation des équipement 
	Certification des caractéristiques des équipements 
Signature du PV de réception
	· Les factures de livraison sont disponibles dans les archives du centre
· Installation complète du mobilier, accessoires et équipements
· [bookmark: _GoBack]Tous les équipements achetés sont opérationnels et clairement marqués comme propriété de l'institution, et enregistrés dans le registre des actifs de l'institution
	25 juin 2024
	65 771 825 
	

	TOTAL JALON 2
	
	
	340 871 825
	

	TOTAL DECAISSE 
	
	(EURO 524 000)
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