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II. GÉNÉRALITÉS
2.1 Information générale sur le projet
Pays                :	Burkina Faso
Emprunteur     :	Burkina Faso
Nom du Projet :	 Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques   
                           sociaux (CEFORGRIS)
Agence d’exécution du Projet : Université Joseph KI-ZERBO
Numéros du crédit : …………..
Numéros de don : …………
2.2 Date d’approbation du plan de passation de marchés : 
· Plan original : 
2.3 Date de publication de l’avis général de passation de marchés : ………………
2.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : Janvier à décembre 2023
2.5 Risque du projet : substantiel


III. Fournitures, équipement, travaux et Services autres que services de consultants
3.1 Pré-qualification. Non applicable
3.2 Procédures proposées pour les composantes CDD (selon le paragraphe. 3.17 des Directives : Non applicable 
Référence au Manuel d’exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : manuel de procédures administratives et financières approuvés par la Banque mondiale le : …………….
3.3.Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : non applicable
3.4 Allotissement des marchés avec méthodes et calendrier 

Sigles et abréviations
AOO  (I): Appel d’Offres  Ouvert (International)
AOO (N) : Appel d’Offres Ouvert (National)
DPX : Demande de Prix
DC : Demande de Cotation
ED : Entente Directe




1

Marchés de fournitures, équipements, travaux et Services autre que services de consultants.

	N°
	Numéro de l’activité
	Nature des prestations
	Coût estimé
en $ US
	Méthode de passation
	Préqualification  (oui/non)
	Revue par la banque (priori/ post)
	Période de lancement 
	Date d’ouverture offres
	Délai de traitement
	Proposition d’attribution
	Approbation du rapport d’évaluation
	Signa-ture contrat
	Date de démarrage
	Délai d’exécution 

	1
	
	Acquisition et pose d’une charpente d’éclairage mobile au studio du centre de compétence en éducation numérique 
	16 239,32
	DC
	Non
	Postériori
	01-03-23
	07-03-23
	1 jr
	07-03-23
	08-03-23
	17-03-23
	21-03-23
	30 jrs

	2
	2b.6
	Acquisition de matériel pour le Centre de Compétence en Éducation numérique de 2022
	67 722
	DPX
	Non
	Postériori
	Procédure à dérouler par la banque
	30 jrs

	3
	6i.3
	Acquisition de matières combustibles de 2022
	17 094,02
	ED
	Non
	Postériori
	Marché abouti de 2022 dont le paiement se poursuivra en 2023
	21 jrs

	4
	6i.2
	Acquisition de crédit de communication de 2022
	8 547,01
	ED
	Non
	Postériori
	Marché abouti de 2022 dont le paiement se poursuivra en 2023
	21 jrs

	5
	8c.1
	Acquisition de billets d’avions dans le cadre des activités du CEA-CEFORGRIS de 2022
	15 384,62
	DC
	Non
	Postériori
	Marché abouti de 2022 dont le paiement se poursuivra en 2023
	30 jrs

	6
	-
	Acquisition de meubles de bureau et kits son pour studio d'enregistrement de 2022
	85 403,76
	DPX-R
	Non
	Postériori
	Marché abouti de 2022 dont le paiement se poursuivra en 2023
	60 jrs

	7
	6g.18
	Mise en place d’infrastructures de NTIC de 2022
	2 735,04
	DC
	Non
	Postériori
	Marché abouti de 2022 dont le paiement se poursuivra en 2023
	30 jrs

	8
	6b.23
	Acquisition des consommables informatiques et de bureau de 2022
	8 182
	DC
	Non
	Postériori
	Marché abouti de 2022 dont le paiement se poursuivra en 2023
	30 jrs

	9
	-
	Hébergement et connexion internet en 2022
	3 418,80
	ED
	Non
	Postériori
	Marché abouti de 2022 dont le paiement se poursuivra en 2023
	21 jrs

	10
	
	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques de 2022
	16 943,59 
	DC
	Non
	Postériori
	Marché abouti de 2022 dont le paiement se poursuivra en 2023
	

	11
	-
	Prestation de pause-café et pause déjeuner 
	17 008,55 
	DC
	Non
	Postériori
	24-01-23
	30-01-23
	1 jr
	30-01-23
	31-02-23
	10-02-23
	11-02-23
	360 jrs

	12
	
	Acquisition de crédit de communication 
	8 547,001 
	ED
	Non
	Postériori
	01-03-23
	-
	-
	-
	-
	17-03-23
	21-03-23
	15 jrs

	13
	
	Acquisition de matières combustibles au profit de CEFORGRIS et de l’IUFIC (IPESSTI)
	9 698,02
	ED
	Non
	Postériori
	09-01-23
	-
	-
	 -
	-
	19-01-23
	25-01-23
	15 jrs

	14
	6b.33
	Entretien et nettoyage des locaux au profit de CEFORGRIS
	11 196,58 
	DC
	Non
	Postériori
	4-01-23
	11-01-22
	1 jr
	11-01-22
	13-01-22
	27-01-22
	3-02-22
	360 jrs

	15
	
	Hébergement et connexion internet 
	3 418,80
	ED
	Non
	Postériori
	01-03-23
	-
	-
	 -
	-
	10-03-23
	13-03-23
	360 jrs

	16
	6b35
	Acquisition et implantation de panneaux de signalisation
	4 654,60
	DC
	Non
	Postériori
	21-02-23
	28-02-23
	1 jr
	28-02-23
	02-03-23
	16-03-22
	23-03-23
	 30 jrs

	17
	6i.4
	Entretien et maintenance de la Moto
	170,94
	DC
	Non
	Postériori
	11-01-23
	26-01-23
	1 jr
	26-01-23
	28-01-23
	13-02-23
	15-02-23
	15 jrs

	18
	6i.6
	Entretien et maintenance du car
	4 273,50
	DC
	Non
	Postériori
	2-03-23
	9-03-23
	1 jr
	9-03-23
	11-03-23
	24-03-23
	25-03-22
	15 jrs

	19
	
	Acquisition de boites de recueil des avis et des plaintes 
	1 538,46 
	DC
	Non
	Postériori
	11-05-23
	18-05-23
	1 jr
	18-05-23
	20-05-23
	3-06-23
	5-06-23
	30 jrs

	20
	
	Acquisition de billets d’avion pour CEFORGRIS, IPESSTI et le CCRENS
	48 632,48 
	DPX
	Non
	Postériori
	6-04-23
	21-04-23
	1 jr
	21-04-23
	23-04-23
	6-05-23
	8-05-23
	360 jrs

	21
	
	Acquisition de support d’information et de communication pour IPESSTI et LGD
	17 448,72
	DPX
	Non
	Postériori
	12-03-23
	27-03-23
	1 jr
	27-03-23
	29-03-23
	13-04-23
	17-04-23
	30 jrs

	22
	
	Acquisition du logiciel Nvivo pour UTS (IPESSTI)
	3 445,10
	DC
	Non
	Postériori
	2-04-23
	9-04-23
	1 jr
	9-04-23
	11-04-23
	24-04-23
	26-04-23
	30 jrs

	23
	
	Abonnement de l'UTS à une plateforme anti-plagiat (IPESSTI)
	8 612,76
	ED
	Non
	Postériori
	12-01-23
	-
	-
	-
	-
	24-01-23
	26-01-23
	21 jrs

	24
	
	Rénovation IPESSTI
	11 196,58
	DC
	Non
	Postériori
	5-04-23
	12-04-23
	1 jr
	12-04-23
	13-04-23
	25-04-23
	24-04-23
	30 jrs

	25
	
	Acquisition matériels et équipement et meubles IPESSTI
	11 96,58
	DC
	Non
	Postériori
	9-03-23
	16-03-23
	1 jr
	16-03-23
	18-03-23
	2-04-23
	4-04-23
	30 jrs

	26
	
	Acquisition de consommables IPESSTI 
	5 598,29
	DC
	Non
	Postériori
	11-03-23
	18-03-23
	1 jr
	18-03-23
	20-03-23
	4-04-23
	6-04-23
	30 jrs

	27
	
	Acquisition d’équipement pédagogique pour IPESSTI et LGD
	21 128,21
	DPX
	Non
	Postériori
	16-02-23
	2-03-23
	1 jr
	2-03-23
	4-03-23
	18-04-23
	20-04-23
	30 jrs

	28
	
	Acquisition d’équipement de recherche et administratif pour IPESSTI et LGD
	24 786,32
	DPX
	Non
	Postériori
	18-02-23
	4-03-23
	1 jr
	4-03-23
	6-03-23
	19-03-23
	20-03-23
	30 jrs

	29
	
	Acquisition d’équipement de reportage pour le CCRENS
	11 965,81
	DC
	Non
	Postériori
	03-04-23
	10-04-23
	1 jr
	10-04-23
	12-04-23
	23-04-23
	25-04-23
	30 jrs

	30
	
	Acquisition d’un véhicule à quatre roues pour le CCRENES
	23 076,92
	DPX
	Non
	Postériori
	01-03-23
	15-03-23
	1 jr
	15-03-23
	17-03-23
	6-04-23
	8-04-23
	30 jrs

	31
	
	Acquisition d’une moto pour le CCRENS
	2 564,1
	DC
	Non
	Postériori
	21-03-23
	27-03-23
	1 jr
	27-03-23
	29-03-23
	2-04-23
	4-04-23
	30 jrs

	TOTAL 
	491 828,49
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
















IV. Sélection de Consultants
3.1. Seuil de Revue Préalable : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives Sélection et Emploi de consultants :
	Services de consultants
	Méthode de passation de marchés
	Valeur seuil du marché $EU
	Contrats soumis à examen préalable de l’IDA

	a) Consultants
Firmes

	SBQC; SBQ; SCM; SCBD, 
	Pas de seuil 
	Tout contrat de 1.000.000 $EU ou plus, indépendamment du mode de sélection


	
	SBQC
	<300.000
	

	
	Entente directe
	Pas de seuil
	

	b) Consultants
Individuels

	Consultant individuel 
	Pas de seuil
	Tout contrat de 300.000 $ EU ou plus, indépendamment du mode de sélection (comparaison de CV ou Entente directe)

	
	Entente directe
	Pas de seuil
	

	Tous les Termes de Référence, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable. Le justificatif de toute entente directe dont le coût estimatif n’atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM.


3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :
Liste restreinte de consultants pour prestations de Services, d’un coût estimatif inférieur à 200 000$ US ou équivalent par contrat (ce coût est de 400.000USD pour les études architecturales/techniques et le suivi/contrôle de travaux), peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.
3.3 Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants : néant
3.4 Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier
Sigles et abréviations
SBQC: Sélection de Consultant Basée sur la Qualité et sur le Coût
SBQ: Sélection de Consultant Basée sur la Qualité
SMC: Sélection au Moindre Coût
SCBD: Sélection dans le Cadre du Budget Déterminé
AMI: Avis à Manifestation d’Intérêt
DPRO (A): Demande de Propositions (Allégée ou Accélérée)
CC : Consultation de consultant
Année 2023 : Sélection de consultant

	N°
	Numéro de l’activité
	Description de la mission
	Coût estimé
en $ US
	Méthode de sélection
	Revue par la banque (priori/ post)
	Publication AMI
	Liste restreinte
	Notification lettre d’invitation
	Ouverture des offres techniques
	Rapport evaluation technique
	Choix du consultant
	Négo-ciation
	Date de demar-rage 
	Délai d’exécution

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ouverture offres financiers
	Approbation de l’évaluation
	signature des contrats
	
	

	1
	2b.1
	Etudes d’impact environnemental et social
	8 547,01 
	CC
	Post
	-
	-
	26-01.-23
	1-02-23
	1-02-23
	1-02-23
	6-02-23
	19-02-23
	30 jrs

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1-02-23
	3-02-23
	17-02-23
	
	

	2
	2b.2
	Etudes architecturales
	13 228,37
	CC
	Post
	-
	-
	24-02-23
	2-03-23
	9-03-23
	9-03-23
	14-03-23
	27-03-23
	30 jrs

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9-03-23
	10-03-23
	24-03-23
	
	

	3
	2b.3
	Etudes d’ingénierie pour la construction du bâtiment CEFORGRIS 
	13 228,37
	CC
	Post
	-
	-
	11-02-23
	17-02-23
	17-02-23
	17-02-23
	22-02-23
	3-03-23
	30 jrs

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17-févr-22
	20-02-23
	3-03-23
	
	

	4
	2b.4
	Etudes géotechnique
	3 820,04
	CC
	Post
	-
	-
	21-02-23
	27-02-23
	27-02-23
	27-02-23
	3-03-23
	15-03-23
	30 jrs

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	27-02-23
	1-03-23
	13-03-23
	
	

	5
	2b.5
	Etudes de sécurité incendie
	548,02
	CC
	Post
	-
	-
	2-03-23
	9-03-23
	9-03-23
	9-03-23
	15-03-23
	27-03-23
	30 jrs

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9-03-23
	13-03-23
	24-03-23
	
	

	6
	
	Accréditation de 2 programmes du CEFORGRIS
	51 282,05 
	ED
	Post
	-
	-
	6-03-23
	-
	-
	-
	-
	20-03-23
	30 jrs

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	17-03-23
	
	

	7
	
	Formation des membres de la CIAQ de UTS en évaluation des offres de formation
	854,70
	ED
	Post
	-
	-
	18-04-23
	-
	-
	-
	-
	26-04-23
	15 jrs

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	28-04-23
	
	

	8
	
	Formation des membres de la CIAQ de UTS en évaluation des offres de formation
	854,70
	ED
	Post
	-
	-
	2-05-23
	-
	-
	-
	-
	15-05-23
	15 jrs

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	12-05-23
	
	

	TOTAL
	92 363,26 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


TOTAL PPM 2023 : 584 191,75 $ US341 soit 752 174 F CFA


Rapport d’examen du PPM 2023

L’an deux mille vingt et deux et le mercredi 23 décembre à partir de 9 heures, le Comité chargé de l’examen du Plan de Passation des Marchés (PPM) de l’Université Joseph KI-ZERBO (UJKZ), s’est réuni dans la salle de réunion de la présidence de l’Université Joseph KI-ZERBO pour examiner le projet de plan de passation des marchés du Centre de Formation, de Recherche et d’Expertises en sciences du Médicament (CEA-CEFORGRIS), exercice 2023. 
Les points suivants étaient à l’ordre du jour :
1- Examen et adoption du plan de passation des marchés publics du CEA-CEFORGRIS, exercice 2023 ;
2- divers.

EXAMEN ET ADOPTION DU PROJET DE PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU CEA-CEFORGRIS, EXERCICE 2023 ;
Le président du comité, a présenté les salutations d’usage et a situé le contexte de l’élaboration du PPM. A sa suite, la Personne Responsable des Marchés, a présenté l’avant-projet du plan de passation des marchés. Après la lecture de l’avant-projet, suivie de quelques ajustements le plan de passation des marchés a été adopté.
I-1- Les grandes masses par procédure de passation des marchés. 
Le montant des propositions de passation de marchés attendus au titre de l’année 2023, toutes procédures confondues, s’élève à 
341 752 174  F CFA.	Comment by Microsoft Office User: À revoir à la baisse après suppression des 2 marchés aboutis en cours de paiement
Les grandes masses par procédure sont les suivantes : 
I.1.1. Procédures de droit commun :
Appels d’offres ouverts : 78 225 000 F CFA pour Un (01) marché ;
I.1.2. Procédures allégées :
Demandes de prix :  168 596 070 F CFA pour Sept (07) marchés ;	Comment by Microsoft Office User: Plutot trois
· Demande proposition et Consultation de consultant : 54 032 507 F CFA pour Huit (08) marchés ;
· Demande de cotation : 84 411 795 F CFA pour Seize (16) marchés 
I.1.3. Procédures exceptionnelles : 
· Entente directe et convention : 34 711 802 F CFA pour Sept (07) marchés.
Le tableau ci-dessous donne la situation d’ensemble du PPM du Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques sociaux (CEA-CEFORGRIS)
Les grandes masses 2023
	Procédures
	Mode Passation
	Nbre de contrats
	Montant prévisionnel
	%

	Procedure de droit commun 
	Appel d’offres ouvert
	0
	0
	0

	Procédures allégées
	Demande de prix	Comment by Microsoft Office User: Plutôt 3 après suppression des 2 marchés aboutis et qui devaient être payés en 2023
	7
	168 596 070
	21,88

	
	Demande de proposition et Consultation de consultant
	8
	54 032 507 
	25

	
	Demande de cotation
	17
	84 411 795
	53,12

	Total I	Comment by Microsoft Office User: Plutôt 29
	32
	375 315 372
	82,05

	Procédure exceptionnelle : 
	Entente directe et Conventions
	7
	34 711 802 
	100

	Total II
	7
	34 711 802
	17,95

	Total I+II	Comment by Microsoft Office User: Plutôt 35
	39
	410 027 174
	100


Calcule du pourcentage : Pourcentage des appels d’offres ouvert = nombre de marchés prévus x 100 sur le nombre total des marchés prévus pour les procédures de droit commun et procédures allégées. Exemple : Demande de prix 7 x 100/32= 21,88%.
Le montant des prestations en procédures de droit commun et allégées attendu s’élève à 375 315 372. Les marchés en procédures exceptionnelles s’élèvent à 34 711 802 F CFA.
I.2- Le respect des indicateurs (normes). 
La situation du PPM pour l’année 2023 se présente en pourcentage du nombre des marchés à passer par procédure comme suit : 
· Procédures de droit commun et allégées : 82,05 % pour une norme d’au moins 85%
· Procédures exceptionnelles 17,95 % pour une norme d’au plus 15%.
Les marchés aboutis mais non payés au titre de l’exercice 2022 se présentent comme suit :
	Désignation
	Nombre
	Montant

	Marché de fournitures, Travaux et services autres que les services de consultants 
	9
	122 877 040

	TOTAL
	9
	122 877 040



II- DIVERS
Des conseils du Directeur du contrôle de marchés publics et des engagements financiers pour une bonne exécution du budget ont constitué les points de divers.
Après avoir remercié les participants pour leur attention soutenue et leur contribution avisée, le président du comité a levé la séance à 15 heures 30 mn.
       Le rapporteur du comité                                                                                                                                      Le Président du comité



    Mme José Apolline TRAORE/HIEN                                                                                                                      Sylvain TAPSOBA
Le Coordonnateur du Centre                                                                                                 Le Président de l’Université Joseph KI-ZERBO


       Dr Seindira MAGNINI                                                                                                              Pr Jean François Silas KOBIANE 
                                                                                                                                                                                          Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
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